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MODULIS B.3.1. PASTATO APDAILOS  TECHNOLOGINIȍ PROCESȍ 

ORGANIZAVIMAS  

1 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO APDAILOS TECHNOLOGINIȍ PROCESȍ 

ORGANIZAVIMAS UAB òSIVYSTAò 

1.1. ǰMONǞS PARENGTA REKLAMINǞ MEDĢIAGA: 

1.1.1. ñǰMONǞS UAB ñSIVYSTAò APRAĠYMAS 

 

     Uģdaroji akcinǟ bendrovǟ ĂSivystañ Ǳregistruota Valstybinǟs Ǳmonǟs Vilniaus filialo Registro 

centre 2002 m. geguģǟs 16 dienŃ.  

     UAB ĂSivystañ turi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos iġduotŃ atestatŃ Nr. 3003, kuris 

suteikia teisň Ǳmonei atlikti visus ypatingȎ statiniȎ, gyvenamȎjȎ, vieġojo naudojimo ir kitos Ȋkinǟs 

veiklos pastatȎ statybos darbus. Ġiuo metu Ǳmonǟje dirba apie 100 darbuotojȎ. Tai atestuoti 

profesionalȊs vadovai bei patyrň darbininkai. Bendrovǟ stengiasi iġlaikyti ilgalaikius ir abipusiai 

naudingus santykius su savo darbuotojais.  

     UAB ĂSivystañ atlieka Ǳvairios paskirties ir apimļiȎ statybos bei remonto darbus. Bendrovǟs 

veiklos spektras apima gyvenamȎjȎ, gamybiniȎ, vieġosios paskirties bei komerciniȎ pastatȎ 

statybas (nuo pamatȎ iki raktȎ Ǳteikimo). Visiems atliktiems darbams suteikiama garantija pagal 

statybos Ǳstatymo reikalavimus. Vidutinǟ metinǟ atliekamȎ darbȎ apimtis apie 20 mln. Lt. 

Svarbiausi mȊsȎ Ǳmonǟs kokybǟs, aplinkosaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos politikos tikslai: 

plǟsti uģimamas pozicijas rinkoje, didinti veiklos rezultatyvumŃ ir iġlaikyti patikimos organizacijos 

vardŃ; 

bȊti saugia aplinkai, darbuotojams ir kitoms, su vykdoma veikla susijusioms ġalims. 

     Ġie tikslai Ǳgyvendinami, vadovaujantis tarptautiniȎ standartȎ LST EN ISO 9001:2000, LST 

EN ISO 14001:2004, LST EN 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimais ir principais. 

     Vadovybǟs pasitarimuose periodiġkai analizuojamas kokybǟs, aplinkos bei darbuotojȎ saugos ir 

sveikatos vadybos sistemȎ efektyvumas, nustatomi vis aukġtesni tikslai, numatomos priemonǟs ir 

skiriami iġtekliai jȎ Ǳgyvendinimui. 

     Per pastaruosius metus UAB ĂSivystañ Ǳgyvendino daug sudǟtingȎ bei svarbiȎ statybos projektȎ. 

Reikġmingiausi jȎ: 
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komerciniai pastatai: Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika Nemenļinǟs pl. 54 a, 

Vilniuje (ġiuo metu vykdomas antras etapas); Grand Casino Vienuolio g. 4, Vilniuje, 

Administracinis pastatas SodȎ g. 100, SkaidiġkiȎ km., Vilniaus raj., Administracinis pastatas su 

parkingu PaneriȎ g. 24-26, Vilniuje; StaļiatikiȎ vienuolyno vieġbutis Subaļiaus g. 11, Vilniuje; 

kultȊros paveldo statiniai: Ġv. JonȎ baģnyļios varpinǟs rekonstrukcija, Vilniuje; Vilniaus 

universiteto senosios bibliotekos rekonstrukcija; patalpos Gedimino pr. 22, Vilniuje; Vġǰ 

ġiuolaikinǟs mokyklos centro remonto darbai, Vilniuje. 

gyvenamoji statyba: blokuoti gyvenamieji namai Nemenļinǟs pl. 45 ï 45 A, Vilniuje; 2 gyvenamieji 

namai BajorȎ kvartale, Vilniuje; individualus gyvenamasis namas RȊtȎ g., Vilniuje. 

apdailos darbai: VRM MC ligoninǟs vidaus patalpȎ remontas ĢygimantȎ g., Vilniuje; Vieġbuļio 

ĂBaltparkñ apdailos darbai, Klaipǟdoje; Sporto klubo Ǳrengimas, Ļiurlionio g., Vilniuje; 

Medicinos diagnostikos Centro remontas Grybo g., Vilniuje; KAM Gynybos ġtabo vidaus patalpȎ 

remonto darbai, Vilniuje. 

     UAB ĂSivystañ nuo pat ǱsikȊrimo didelǱ dǟmesǱ skirdama veiklos valdymo efektyvumo 

didinimui, statybos darbȎ kokybǟs gerinimui ir moderniȎ technologijȎ diegimui. Savo patirtimi, 

dǟmesiu ir poģiȊriu, Bendrovǟ uģsitarnavo klientȎ, partneriȎ ir kitȎ suinteresuotȎ ġaliȎ pasitikǟjimŃ.  

     MȊsȎ statybȎ patirtis ir darbuotojȎ kompetencija leidģia siȊlyti sprendimus, uģtikrinanļius 

uģsakovo verslo sǟkmň. Dalyvavimas projekte nuo pat pirmos stadijos ï projektavimo ï suteikia 

galimybň teisingai Ǳvertinti ir nustatyti reikiamus bȊsimo pastato kriterijus, iġsirinkti tinkamiausiŃ 

projektŃ, technologinius ir techninius sprendimus, kurie garantuoja pastato vertň ir investicijȎ grŃģŃ. 

     Sukaupta patirtis, kokybiġkȎ ir savalaikiȎ darbȎ atlikimo tradicijos, pagarba klientams uģtikrina 

bendrovǟs statomȎ objektȎ prieģiȊrŃ, kokybň bei patikimumŃ. 
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1.1.2. DEMONSTRACINǞ MEDĢIAGA: ñ ǰMONǞS UAB ñ SIVYSTA ñ  PRISTATYMASò 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   11 

 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   12 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   13 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   14 

 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   15 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   16 

 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   17 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   18 

 

1.1.3. ǰMONǞS INTERNETO SVETAINǞ:  http://www.sivysta.lt 

 

     Nurodytame tinklalapyje rasite informacijŃ apie Ǳmonň UAB ñSiVyStaò, kontaktinius duomenis, 

bendrovǟs veiklos spektrŃ Lietuvoje ir uģsienyje, Ǳgyvendintus ir naujus projektus, partnerius.  

http://www.sivysta.lt/
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2 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO APDAILOS TECHNOLOGINIȍ PROCESȍ 

ORGANIZAVIMAS AB òPANEVǞĢIO STATYBOS TRESTOò FIL. òGENRANGAò 

 

2.1. ǰMONǞS PARENGTA REKLAMINǞ MEDĢIAGA 

 

2.1. 1.ǰMONǞS AB òPANEVǞĢIO STATYBOS TRESTOò APRAĠYMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB òPANEVǞĢIO STATYBOS TRESTASñ 

 

 

 

 

  

KOKYBǞS VADYBOS SISTEMA 

KOKYBǞS UĢTIKRINIMO PLANAS 

 

LST EN ISO 9001:2008 
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1 PASKIRTIS  

 

 Ġiame kokybǟs uģtikrinimo plane apraġyta bendrovǟje Ǳdiegta ir veikianti kokybǟs 

vadybos sistema (KVS), atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Ġi vadybos 

sistema yra suderinta su galiojanļiais Lietuvos Respublikos Ǳstatymais ir kitais teisiniais 

reikalavimais. Kokybǟs vadybos sistema yra priģiȊrima ir palaikoma bendrovǟs vadovybǟs ir 

personalo. Ġiame kokybǟs uģtikrinimo plane apraġyta vadybos sistema pateikiama su nuorodomis Ǳ 

susijusius dokumentus: procedȊras, programas, planus grafikus ir kitus dokumentus. 

AB ñPanevǟģio statybos trestasò kokybǟs vadybos sistema apima ġias bendrovǟs veiklos sritis:   

Vadovybǟs atsakomybň; 

IġtekliȎ valdybŃ; 

Produkto realizavimŃ; 

Matavimus, analizň ir gerinimŃ. 

 

2 NUORODOS 

 

2.1 LST EN ISO 9001:2008. Kokybǟs vadybos sistemos. Reikalavimai; 

2.2 LST EN ISO 9000:2005. Kokybǟs vadybos sistemos. Pagrindai ir aiġkinamasis ģodynas; 

2.3 LST EN ISO 14001:2005. Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairǟs; 

2.4 LST ISO 14004:2006. Aplinkos vadybos sistemos. Principai, sistemos ir pagalbiniai metodai. 

Bendrosios rekomendacijos; 

2.5 LST 1977:2008. DarbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 

18001:2007); 

2.6 LST EN ISO 19011:2002. Kokybǟs ir (arba) aplinkos vadybos sistemȎ audito rekomendacijos; 

2.7 ST 21895674.03:2005 Statybos taisyklǟs. Bendrieji statybos darbai; 

2.8 Galiojantys norminiai dokumentai (pagal poreikǱ). 

 

3 SANTRUMPOS IR PAAIĠKINIMAI 

 

ADSSVP ï aplinkos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos procedȊra; 

Bendrovǟ ï akcinǟ bendrovǟ ĂPanevǟģio statybos trestasñ (AB PST); 
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CP ï kokybǟs vadybos procedȊra; 

DSSVP ï darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos procedȊra; 

KADSSVP ï kokybǟs, aplinkos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos procedȊra; 

Padaliniai ï administracijos skyriai, biurai, statybos objektai, specializuoti padaliniai ir tarnybos, 

filialai, dukterinǟs Ǳmonǟs;  

VAKADSS ï vadovybǟs atstovas kokybei, aplinkosaugai, darbuotojȎ saugai ir sveikatai; 

VVA ï vadovybinǟ vertinamoji analizǟ. 

4  ǰVADAS 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE ǰMONŇ 

 

Akcinǟ bendrovǟ ñPanevǟģio statybos trestasò - adresas: P.Puzino g. 1, LT ï 35173, Panevǟģys, tel.: 

8 (45) 505 503, faks.: 8 (45) 505 520, elektroninis paġtas: pst@pst.lt , puslapio internete adresas: 

www.pst.lt   

AB òPanevǟģio statybos trestasò Ǳsteigta 1957 m. (tada vadinosi ñPanevǟģio parodomasis statybos 

trestasò). ǰmonǟ garsǟjo paģangiomis gamybos ir darbo organizavimo formomis, naujomis 

technologijomis, naġiu darbu ir aukġta darbȎ kokybe. Trestas bendradarbiavo su buvusios TarybȎ 

SŃjungos statybos profilio mokslo ir moksliniȎ tyrimȎ Ǳstaigomis, jȎ intelektualinis produktas buvo 

naudojamas tresto techninei paģangai vystyti.  

Po Lietuvos nepriklausomybǟs atkȊrimo 1993 m. Statybos ir urbanistikos ministerija statybos trestŃ 

atestavo vienŃ iġ pirmȎjȎ ġalies statybos organizacijȎ, suteikdama teisň atlikti visȎ rȊġiȎ statybos 

darbus, tame tarpe ir nekilnojamȎjȎ kultȊros paveldo vertybiȎ tvarkymo statybos darbams atlikti.  

1993 m. spalio 30 d. trestas perregistruotas Ǳ akcinň bendrovň AB òPanevǟģio statybos trestasò, 

Ǳregistravimo Nr. AB 93-76. 

1998 m. Ǳmonǟje Ǳdiegta ir sertifikuota kokybǟs vadybos sistema atitinkanti ISO 9002:1994 

standartŃ. 

2003 m. bendrovei suteikta licencija projektavimo darbams vykdyti. 

2004 m. Ǳdiegta ir sertifikuota kokybǟs vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001: 2000 ir aplinkos 

apsaugos vadybos sistema, atitinkanti  ISO 14001:2004 standarto reikalavimus. SertifikavimŃ ir 

prieģiȊrŃ vykdo BM TRADA. 

2006 m. AB PST akcijos liepos mǟnesǱ Ǳtrauktos VVPB OficialȎjǱ sŃraġŃ. 

2007 m. Ǳmonǟs veikla Ǳvertinta Nacionaliniu kokybǟs prizu. Bendrovǟs pastatyta ĠiauliȎ 

arena apdovanota MetȎ gaminio aukso medaliu. 

mailto:pst@pst.lt
http://www.pst.lt/
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2008 m. Ǳdiegta ir sertifikuota DarbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti  standarto  

LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) reikalavimus. 

5 BENDROVǞS POLITIKA IR TIKSLAI 

AB PST yra parengta ir patvirtinta kokybǟs politika, apimanti bendrovǟs visus ketinimus ir kryptis, 

susijusias  su kokybe bei bendrovǟs plǟtra.  

Kokybǟs politikos Ǳgyvendinimui kiekvienais metais yra planuojami tikslai ir uģdaviniai. Uģ  tikslȎ 

nustatymŃ ir realizavimŃ atsako bendrovǟs vadovybǟ. Pagrindiniai bendrovǟs tikslai nustatomi ir 

reguliariai  perģiȊrimi vadovybinǟs vertinamosios analizǟs metu. 

 

6  ORGANIZACIJA 

 

AB PST struktȊrinǟ valdymo schema yra parengta sutinkamai su darbuotojȎ pareiginiais nuostatais 

bei bendrovǟs struktȊriniais skyriais ir vidiniais pavaldumo santykiais bendrovǟje ir jos 

padaliniuose, filialuose ir dukterinǟse Ǳmonǟse.  

Vykdant uģduotis, susijusias su projektȎ realizavimu, darbuotojo pavaldumo santykiai sutinkamai 

su organizacine schema, papildomi ir patikslinami laikinomis projektinǟmis (komandinǟmis) 

struktȊromis. Darbo komandȎ formavimas, komandos nariȎ teisǟs ir pareigos komandoje yra 

nustatytos procedȊrose.   

Bendrovǟs darbuotojȎ bendrosios teisǟs ir pareigos yra nustatytos darbuotojȎ pareiginiuose 

nuostatuose, vadybos sistemos procedȊrose bei darbo instrukcijose, darbuotojȎ saugos ir sveikatos 

instrukcijose.   

 

7  IĠTEKLIAI 

 

Vadovybǟ reguliariai analizuoja, nustato poreikǱ ir aprȊpina  bendrovň iġtekliais, reikalingais 

kokybiġkam, saugiam produktui/paslaugai sukurti bei vadybos sistemos efektyviam veikimui 

uģtikrinti. 

Iġtekliai nustatomi planuojant produkto realizavimo procesus, vadovaujantis procedȊromis CP007,  

KADSSVP-004.  

Reikalavimai darbuotojȎ kompetencijai yra nustatyti darbuotojȎ pareiginiuose nuostatuose. 

Palaikant reikiamŃ darbuotojȎ kompetencijŃ, jie apmokomi vadovaujantis procedȊra KADSSVP-

016.  
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8  KOMUNIKACIJA  

 

Galima iġskirti du komunikacijos tipus:  

komunikacija bendrovǟs viduje; 

komunikacija uģ bendrovǟs ribȎ. 

Uģ komunikacijŃ su iġorǟs ġalimis atsakingas vyr. marketingo vadybininkas. Komunikacija 

bendrovǟs viduje yra pagrǱsta bendrovǟs struktȊrine valdymo schema. Visi darbuotojȎ pasiȊlymai 

dǟl pakeitimȎ yra fiksuojami, svarstomi, ir jei tinkami ï Ǳtraukiami Ǳ vadybos sistemŃ. 

Darbuotojai informuojami vadybos sistemos klausimais vadovaujantis procedȊroje KADSSVP-007 

apraġyta tvarka.  

Kokybǟs politika ir informacija apie bendrovǟs veiklŃ (komunikacija uģ Ǳmonǟs ribȎ) yra 

pateikiama bendrovǟs internetinǟje  svetainǟje, adresu www.pst.lt  

Uģsakovo skundȎ bei pageidavimȎ registravimo bei skundȎ nagrinǟjimo ir sprendimo procesas 

vykdomas pagal procedȊras ï KADSSVP-007 ir KADSSVP-012.  

Bendravimas su dirbanļiaisiais bendrovǟs vardu vyksta sutinkamai su procedȊromis  KADSSVP-

003, KADSSVP-004, KADSSVP-005.  

 

9       VADOVYBǞS ǰSIPAREIGOJIMAI 

 

AB ĂPanevǟģio statybos trestasñ vadovybǟ Ǳsipareigojo: suformuluoti bendrovǟs kokybǟs 

politikŃ, palaikyti jos suderinamumŃ su laikmeļio reikalavimais ir uģtikrinti, kad ji bȊtȎ 

suprantama bei vykdoma visȎ bendrovǟs darbuotojȎ ir prieinama visiems ab pst 

darbuotojams, dirbantiems bendrovǟs vardu ir iġorǟs suinteresuotoms ġalims (ģr. internetinǱ 

puslapǱ adresu: www.pst.lt ); uģtikrinti, kad bȊtȎ numatyti ir Ǳgyvendinti kokybǟs tikslai; 

aprȊpinti reikiamais iġtekliais vadybos sistemŃ ir palaikyti jos efektyvȎ veikimŃ. uģtikrinti 

vadybos sistemos reikalavimȎ ģinojimŃ ir ǱgyvendinimŃ bei vartotojȎ poreikiȎ supratimŃ ir 

patenkinimŃ savo filialuose, Ǳmonǟse, statybos objektuose, struktȊriniuose padaliniuose.   

Bendrovǟs vadovybǟ planuotais laiko tarpais ï ne reļiau nei vienŃ  kartŃ Ǳ  metus analizuoja 

vadybos sistemŃ, kad bȊtȎ uģtikrintas jos nuolatinis tinkamumas, adekvatumas ir rezultatyvumas. 

Vadovybinǟ vertinamoji analizǟ apima gerinimo galimybes ir poreikǱ koreguoti bendrovǟs vadybos 

sistemŃ, taip pat ir politikŃ bei tikslus. 

http://www.pst.lt/
http://www.pst.lt/
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10  DOKUMENTȍ IR  DUOMENȍ ǰRAĠȍ VALDYMAS 

 

I. VADYBOS SISTEMA  

 

AB ĂPanevǟģio statybos trestasñ kokybǟs vadybos sistema suformuota vadovaujantis tikslu, kaip 

galima geriau patenkinti kliento reikalavimus bei optimaliai iġnaudoti iġteklius. Kokybǟs 

planavimas uģtikrinamas nustatant politikŃ, tikslus, paskirstant pareigas, nuolat perģiȊrint ir 

tobulinant su kokybe susijusius tikslus vadovybiniȎ analiziȎ metu, taip pat sudarant ir vykdant 

specialius planus. Efektyvus vadybos sistemos Ǳgyvendinimas uģtikrinamas tinkama darbuotojȎ 

kompetencija ir kvalifikacija. Tai yra Ǳgyvendinama vykdant darbuotojȎ mokymŃ. 

Pagal ǱtakŃ galutinei produkto kokybei bei proceso svarbŃ produkto sukȊrimo atģvilgiu, kokybǟs 

vadybos sistemos procesai yra skirstomi Ǳ pagrindinius bei atraminius (pagalbinius) procesus. 

Pagrindiniai procesai (paslaugȎ realizavimo) ï tiesiogiai susijň su projekto realizavimu. Visi 

pagalbiniai procesai vyksta lygiagreļiai pagrindiniams ir jȎ tikslas ï uģtikrinti, kad projekto 

realizavimas vyktȎ valdomomis sŃlygomis. 

Bendrovǟs pagrindiniai ir pagalbiniai procesai yra apraġyti vadybos sistemos dokumentuose.  

 

DokumentȎ ir duomenȎ ǱraġȎ valdymas 

 

Visi bendrovǟs vadybos sistemos dokumentai  yra valdomi vadovaujantis Ǳdiegta kokybǟs vadybos 

sistema.  

DokumentȎ valdymo tikslas ï uģtikrinti veikianļiȎ vadybos sistemos dokumentȎ prieinamumŃ  

visur, kur jȎ reikia, nenaudoti negaliojanļiȎ dokumentȎ  ir uģtikrinti dokumentȎ vieningumŃ, 

suprantamumŃ bei sistemiġkumŃ. DokumentȎ valdymas yra taikomas visiems vadybos sistemos 

dokumentams. Vadybos sistemos doku 

mentȎ struktȊra yra: 
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                    I lygis  

 

                   II lygis  

 

 

                   III lygis 

 

                   IV lygis 

 

                   V lygis 

 

                   VI lygis 

 

 

 

DuomenȎ ǱraġȎ valdymo tikslas ï uģtikrinti tokiŃ duomenȎ saugojimo tvarkŃ, kad galima bȊtȎ 

patvirtinti produkto atitiktǱ pagal nustatytus reikalavimus bei patvirtinti vadybos sistemos 

efektyvumŃ. 

DokumentȎ valdymas apraġytas KADSSVP-010 procedȊroje.  DuomenȎ ǱraġȎ valdymas apraġytas 

procedȊroje KADSSVP-014. 

Parengtos ġios integruotos vadybos sistemos procedȊros:   

 

Eil.

Nr. 
ProcedȊros pavadinimas Ģymuo 

Iġleidimo/ keitiniȎ 

data 

Integruotos procedȊros (KVS, AVS, DSSVS) 

1 Kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ 

saugos ir sveikatos vadovas 

KADSSV 2008-07-23 (leid. 

1, keit. 1 -2008-10-

30 

keit. 2 ï 2009-04-

Kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ 

saugos ir sveikatos Vadovas 

 

ProcedȊros 

 

Instrukcijos (darbo, darbuotojȎ 

saugos ir sveikatos ir t.t.) 

 
ǰvairȊs nuostatai 

DuomenȎ Ǳraġai 

 

Teisiniai ir norminiai 

dokumentai bei kiti iġ iġorǟs 

gaunami dokumentai 
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Eil.

Nr. 
ProcedȊros pavadinimas Ģymuo 

Iġleidimo/ keitiniȎ 

data 

15) 

2 TikslȎ, uģdaviniȎ ir vadybos programȎ 

valdymas 

KADSSVP-002 2008-07-23 (leid. 

3, keit. 1 ï 2009-

08-10) 

3 Projektavimo valdymas KADSSVP-003 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 ï 2009-

08-10) 

4 Pirkimas-pardavimas KADSSVP-004 2009-07-23 (leid. 

5) 

5 SubrangovȎ parinkimas KADSSVP-005 2008-07-23 (leid. 

3, keit.1 ï 2008-12-

08; keit. 2 ï 2009-

08-10)  

6 Pasikeitimas informacija KADSSVP-007 2008-07-23  (leid. 

2, keit. 1 -2008-10-

30; 

keit. 2 -2008-12-

23; keit. 3 ï 2009-

08-10) 

7 Matavimo priemoniȎ valdymas KADSSVP-009 2008-07-23 (leid. 

2; keit. 1 ï 2009-

08-10)  

8 DokumentȎ parengimas ir valdymas KADSSVP-010 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 ï 2009-

04-20; keit. 2 ï 

2009-08-10) 

9 Neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai 

veiksmai 

KADSSVP-012 2008-07-23 (leid. 

3, keit. 1 ï 2009-

08-10)  
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Eil.

Nr. 
ProcedȊros pavadinimas Ģymuo 

Iġleidimo/ keitiniȎ 

data 

10 ǰraġȎ valdymas KADSSVP-014 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 ï 2009-

08-10)  

11 Vidaus auditas KADSSVP-015 2008-07-23 (leid.2,  

keit 1, 2009-07-29) 

12 Personalo mokymas KADSSVP-016 2008-07-23 (leid.3, 

keit. 1 -2008-10-

30; 

keit. 2 ï 2009-04-

10; keit. 3 ï 2009-

08-10) 

AVS ir DSSVS procedȊros 

1 Aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir 

sveikatos teisiniȎ ir kitȎ reikalavimȎ 

Ǳgyvendinimas 

ADSSVP-02 2008-07-23 (leid. 

2) 

2 Parengtis avarijoms ir atsakomieji 

veiksmai 

ADSSVP-04 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 ï 2009-

04-20) 

3 Monitoringas ir matavimai ADSSVP-06 2008-07-23 (leid. 

3, keit. 1 -2008-10-

30) 

AVS procedȊros 

1 Aplinkos apsaugos aspektȎ identifikavimas 

ir reikġmingȎ aspektȎ nustatymas 

AVP-01 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 -2008-10-

30) 

2 AtliekȎ tvarkymas AVP-05 2009-03-17 (leid. 

4) 

3 CheminiȎ medģiagȎ tvarkymas AVP-08 2008-12-23 (leid. 

3, keit. 1 ï 2009-
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Eil.

Nr. 
ProcedȊros pavadinimas Ģymuo 

Iġleidimo/ keitiniȎ 

data 

02-20) 

DSSVS procedȊros 

1 DarbuotojȎ saugos ir sveikatos valdymas DSSVP-09 2008-07-23 (leid. 

1, keit. 1 ï 2009-

04-20) 

2 Profesinǟs rizikos veiksniȎ identifikavimas 

ir rizikos vertinimas 

DSSVP-10 2008-07-23 (leid. 

1, keit. 1 ï 2009-

04-20) 

KVS procedȊros 

1 Rangos sutarties analizǟ CP001 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 ï 2009-

08-10) 

2 Proceso valdymas CP007 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 -2008-10-

30; keit. 2 ï 2009-

04-20; keit. 3 ï 

2009-08-10) 

3 ǰrengimȎ aptarnavimas CP026 2008-07-23 (leid. 

2, keit. 1 ï 2009-

08-10) 

4 Medienos paruoġimas CP017 2008-10-21 (leid. 

3) 

5 SkydiniȎ namȎ gamyba CP029 2008-10-21 (leid. 

2) 

6 GaminiȎ iġ metalo gamyba CP019 2007-01 (A) 

7 Suvirinimo darbai CP030 2006-10 (A) 

 

 

 

11  GAMYBOS IR PASLAUGȍ REALIZAVIMO PROCESȍ VAL DYMAS 
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Planuojant projekto realizavimo procesus, atsiģvelgiama Ǳ pagrindines bendrovǟs kokybǟs politikos 

nuostatas: projektȎ realizavimo procesas turi patenkinti kliento poreikius ir lȊkesļius.   

Uģ AB PST teikiamo produkto kokybň Ǳtakojanļius procesus atsakingi padaliniȎ vadovai savo 

ǱgaliojimȎ ribose, bei, projektȎ realizavimŃ apibrǟģianļiose procedȊrose nurodyti asmenys, 

atsakantys uģ jȎ vadovaujamȎ procesȎ kokybň ir tinkamȎ vadybos metodȎ taikymŃ. Pagrindiniame 

procese dalyvaujantys darbuotojai yra apmokomi pagal procedȊras CP007 ir KADSSVP-016.  

Galima iġskirti tokius, su  projektȎ realizavimu susijusiȎ, procesȎ aspektus: 

Planavimas: 

Planavimas yra pagrindinǟ projektȎ valdymo priemonǟ. Planuojami visi proceso etapai. PasiȊlymo 

rengimo metu yra iġaiġkinami uģsakovo bei Ǳmonǟs keliami projekto kokybei, reikalavimai, 

preliminariai suplanuojami projektui atlikti reikalingi pagrindiniai iġtekliai. 

Visais atvejais Ǳsitikinama, kad Ǳmonǟ ģino uģsakovo reikalavimus ir jie yra pakankamai apibrǟģti, 

kad Ǳmonǟ galǟs tinkamai realizuoti projektŃ ir tam yra numatyta pakankamai iġtekliȎ. Planavimas 

pasiȊlymo rengimo stadijoje atliekamas, kaip numatyta procedȊroje CP001. 

Projektavimas: 

Projektavimo procesas yra apraġytas procedȊroje KADSSVP-003.  Pagrindiniai Ǳvestiniai 

duomenys, apibrǟģiantys reikalavimus projektavimo procesui yra uģfiksuoti rangos sutartyje su 

uģsakovu.   

Pirkimas: 

Medģiagos ir paslaugos, turinļios Ǳtakos Ǳmonǟs projektȎ realizavimo procesui,  yra perkamos iġ 

ǱvertintȎ subrangovȎ bei tiekǟjȎ. Tiekǟjai bei subrangovai,  pagal jȎ sugebǟjimŃ tiekti produktŃ, 

atitinkantǱ Ǳmonǟs reikalavimus, vertinami dviem bȊdais: formuojant Ǳmonǟs ǱvertintȎ tiekǟjȎ ir 

subrangovȎ duomenȎ bazň, sudarant jȎ patvirtintus sŃraġus, bei organizuojant tiekǟjȎ ir subrangovȎ 

konkursus KADSSVP-004,  KADSSVP-005. 

Perkamo produkto patikra atliekama: projektavimo metu KADSSVP-003, perkant medģiagas 

KADSSVP-004, perkant statybos rangos darbus KADSSVP-005. Minǟti dokumentai apibrǟģia ir 

veiksmus neatitiktiniȎ pirkimȎ atveju. 

Projekto realizavimo veikla: 

Kad projekto realizavimas vyktȎ tinkamomis sŃlygomis, prieġ pradedant statybos darbus objekte, 

yra atliekami paruoġiamieji darbai, kaip tai numatyta proceso valdymo procedȊroje CP007. 
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Reikalavimai statybos procesui yra gaunami planavimo bei projektavimo procesȎ pasekoje, bei 

atliekant parengiamuosius darbus statybos objekte.   

Valdant statybos darbȎ procesus yra naudojamas procesȎ Ǳteisinimas, monitoringas ir matavimai. 

Minǟtos priemonǟs statybos darbȎ metu yra nurodytos procedȊroje CP007. 

Patvirtinant  darbȎ atitiktǱ nustatytiems reikalavimams, yra atsiģvelgiama Ǳ vartotojo reikalavimus, 

Ǳraġytus rangos sutartyje CP001, bei iġsakytus gamybiniȎ susirinkimȎ metu. 

Uģsakovo turto naudojimas, saugojimas ir prieģiȊra, kai to reikia, yra aptariama rangos sutartyje su 

uģsakovu  pagal procedȊrŃ CP001. Sugadinus ar sunaikinus uģsakovo turtŃ, uģsakovui apie tai 

praneġama raġtu, sutartyje aptartomis sŃlygomis.  

Jeigu projekto vadybos metu nustatomos neatitiktys, tuomet vykdomi koregavimo ir prevenciniai 

veiksmai (ģr. KADSSVP-012). 

Garantiniai Ǳsipareigojimai: 

AB PST yra prisiǟmusi garantinius Ǳsipareigojimus uģsakovo atģvilgiu. Savo Ǳsipareigojimus 

uģsakovui bendrovǟ deklaruoja rangos sutartyje ir, esant poreikiui yra parengiami ĂGarantinio 

aptarnavimo nuostataiñ. Nustatydama savo Ǳsipareigojimus garantinio laikotarpio metu, bendrovǟ 

juos suderina su uģsakovo reikalavimais.  

Bendravimas su uģsakovu bei jo skundȎ nagrinǟjimas yra apraġytas procedȊrose KADSSVP-007 ir 

KADSSVP-012. 

GrǱģtamasis ryġys projektȎ realizavimo metu yra uģtikrinamas pagal procedȊrŃ KADSSVP-012. 

AB PST yra numaļiusi ir apibrǟģusi matavimo prietaisus, ǱrangŃ ir Ǳrenginius, reikalingus produkto 

gamybai ir kokybǟs kontrolei, kuriȎ naudojimo bei tinkamumo naudoti uģtikrinimo sŃlygos 

pateiktos procedȊrose  CP026, KADSSVP-009. 

 

12  MATAVIMAS, ANALIZǞ IR GERINIMAS 

 

Bendrovǟ yra nustaļiusi monitoringo, matavimo, analizǟs ir gerinimo procesus, reikalingus: 

uģsakovui teikiamo produkto atitikļiai Ǳrodyti; 

vadybos sistemos atitikļiai uģtikrinti; 

vadybos sistemos rezultatyvumui nuolat didinti. 

 

I. PROJEKTȍ REALIZAVIMO PROCESȍ IR PRODUKTO 

 KONTROLǞ IR  MONITORINGAS 
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Uģ produkto bei projektȎ realizavimo procesȎ kontrolň, monitoringo vykdymŃ bei kokybǟs vadybos 

sistemos gerinimŃ atsako VAKADSS, vykdantis kontrolǟs funkcijas bei projekto ir objekto statybos 

vadovai, padaliniȎ vadovai.  Kontrolǟ ir monitoringas su projektȎ realizavimu susijusiuose 

procesuose apraġomas sekanļiose procedȊrose: 

vykdomos veiklos monitoringas ï ADSSVP-06; 

projektavimo valdymas  ï KADSSVP-003; 

gaunamȎ medģiagȎ tikrinimas -  KADSSVP-004; 

statybos darbȎ monitoringas,  kontrolǟ ir matavimai, galutinǟ kontrolǟ  - CP007;  

garantiniȎ darbȎ kokybǟs kontrolǟ ï CP007, KADSSVP-012, sutartis, garantinio aptarnavimo 

nuostatai. 

Neatitinkanļio reikalavimȎ produkto ir proceso valdymas pagal KADSSVP-012. 

 

II. VADYBOS SISTEMOS  MATAVIMAS, ANALIZǞ IR GERINIMAS  

 

Uģ vadybos sistemos matavimŃ, analizň ir gerinimŃ atsako bendrovǟs vadovybǟ, VAKADSS savo 

ǱgaliojimȎ ribose.   

Vadybos sistemos bei produkto gerinimo galimybǟs ir veiksmai  yra numatomi pagal: 

vartotojo pasitenkinimo tyrimo duomenis CP001; 

garantinio aptarnavimo duomenis CP007, KADSSVP-012; 

vidaus auditȎ  duomenis KADSSVP-015;  

projektȎ realizavimo procesȎ prieģiȊros bei produkto matavimo duomenis (KADSSVP-009; CP007; 

ADSSVP-06); 

tiekǟjȎ vertinimŃ KADSSVP-005; 

projekto rezultatȎ duomenis. 

ĠiȎ duomenȎ analizǟ atliekama ne reļiau kaip kartŃ per metus, analizǟs duomenys pateikiami VVA. 

Vadybos sistemos gerinimo priemonǟs yra suplanuojamos VVA metu ir jȎ Ǳvykdymui yra 

paskiriami atsakingi asmenys.  

 

 

13  NEATITIKTINIO PRODUKTO VALDYMAS  
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Neatitinkanļio reikalavimȎ produkto valdymo tikslas - iġvengti statybos objekte/ gamybiniame 

ceche nekokybiġkȎ medģiagȎ naudojimo bei statybos darbȎ atlikimo. 

Neatitinkanļio produkto valdymas yra taikomas visiems procesams ir vykdomoms veikloms. 

Nurodoma atlikti tokius su tuo susijusius veiksmus: 

Veiksmai, aptikus neatitinkanļias reikalavimȎ medģiagas, pateikti procedȊrose KADSSVP-004 ir 

KADSSVP-012. Aptikus neatitiktǱ medģiagȎ priǟmimo metu, priimamas sprendimas dǟl tolimesnio 

medģiagȎ ne-/panaudojimo. SprendimŃ dǟl medģiagȎ priǟmimo, nepriǟmimo ar grŃģinimo tiekǟjui, 

priima statybos objekto vadovas.   

Aptikus neatitiktǱ statybos darbȎ prieģiȊros metu, neatitiktys fiksuojamos kaip numatyta 

procedȊroje KADSSVP-012 ir nedelsiant darbai iġtaisomi. Uģ neatitikļiȎ paġalinimŃ atsako objekto 

statybos vadovas, statybos darbȎ vadovas, padaliniȎ vadovai.    

Neatitiktys, iġaiġkintos garantinio laikotarpio metu, uģfiksuojamos ir paġalinamos kaip numatyta 

procedȊroje KADSSVP-012. Statybos direktorius paskiria uģ neatitikties paġalinimŃ atsakingŃ 

asmenǱ, kuris atlieka neatitikties ġalinimo veiksmus. Atlikus garantinius darbus ir juos patikrinus, 

darbai priduodami uģsakovui.  

 

14  KOREGAVIMO IR PREVENCINIAI VEIKSMAI  

 

Nustaļius gaminio/ produkto ar paslaugos neatitikimus nustatytiems reikalavimams, jie turi bȊti 

nagrinǟjami. Visi vadovai atsako uģ tai, kad bȊtȎ analizuojamos ir nustatomos neatitikļiȎ 

atsiradimo prieģastys ir atliekama korekcija, ir priimami koregavimo ir prevenciniai veiksmai.  

ProcedȊra KADSSVP-012 apraġo darbuotojȎ veiksmus tvarkant nustatytas vadybos sistemos 

neatitiktis, nagrinǟjant jȎ atsiradimo prieģastis, kaupiant informacijŃ apie neatitiktis, planuojant bei 

Ǳgyvendinant koregavimo veiksmus nustatytoms neatitiktims paġalinti ir nustatyti bei Ǳgyvendinti 

prevencinius veiksmus, kad bȊtȎ paġalintos galimos neatitikļiȎ atsiradimo prieģastys, siekiant 

iġvengti neatitikļiȎ atsiradimo. 

KoreguojanļiȎ veiksmȎ tikslas ï iġaiġkintos neatitikties bei jos padariniȎ ġalinimas. Prevencinǟs 

veiklos tikslas ï neatitikties atsiradimo prieģasļiȎ analizǟ bei metodȎ, reikalingȎ analogiġkiems 

neatitikimams iġvengti ateityje, nustatymas.  

Vykdant vidaus auditus (ģr. KADSSVP-015), yra uģtikrinama nuolatinǟ vadybos sistemos kontrolǟ 

bei nustatytȎ neatitikļiȎ paġalinimas ir prevencinǟs veiklos organizavimas. 
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15  VIDAUS AUDITAS 

 

Vidaus audito tikslas ï Ǳvertinti bendrovǟs vadybos sistemŃ, ir Ǳsitikinti, ar kokybǟs uģtikrinimo 

veiksmai bei jȎ rezultatai atitinka suplanuotus, o taip pat kiek efektyvȊs, bei tinkami naudojami 

metodai, siekiant uģsibrǟģtȎ tikslȎ.  

Vidaus auditai vykdomi pagal metinǱ ir ketvirtinǱ vidaus auditȎ planus ir apima visŃ vadybos 

sistemŃ (ģr. KADSSVP-015). Vidaus auditus vykdo tinkamai apmokyti ir generalinio direktoriaus 

Ǳsakymu paskirti bendrovǟs darbuotojai.  

Vidaus audito rezultatai yra pateikiami svarstyti bendrovǟs vadovybei VVA metu. 

 

DOKUMENTȍ KONTROLǞS PROCEDȉROS 

 

Visi bendrovǟs vadybos sistemos dokumentai  yra valdomi vadovaujantis Ǳdiegta integruota 

kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistema. DokumentȎ valdymas 

apraġytas KADSSVP-010 procedȊroje.   

 

KVS, AVS, DSSVS dokumentȎ rengimo poreikio nustatymas 

 

KVS, AVS, DSSVS dokumentȎ kiekis ir apimtis turi uģtikrinti standartȎ LST EN ISO 9001:2008 ir 

LST EN ISO 14001:2005, LST 1977:2008 reikalavimȎ vykdymŃ. Rengimo poreikǱ nustato 

VAKADSS ir bendrovǟs direktoriai, pagal savo vykdomas funkcijas. Taip pat dokumentai gali bȊti 

rengiami atsiradus papildomam poreikiui, t.y. atsiradus naujoms funkcijoms, padaliniams ar 

pareigybǟms. 

 

KVS, AVS, DSSVS dokumentȎ rȊġys 

 

BENDROVǞS VIDINIAI DOKUMENTAI: 

1. Politikos 

2. Kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos tikslȎ ir uģdaviniȎ dokumentai 

3. Kokybǟs, aplinkos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos vadovas 

4. KVS, AVS, DSSVS procedȊros 

5. Nuostatai, instrukcijos, taisyklǟs: 
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6. Tvarkomieji ir informaciniai dokumentai (tarnybiniai praneġimai, planai, ataskaitos, aktai, 

protokolai) 

7. Dokumentai ir duomenȎ Ǳraġai, kuriuos reglamentuoja statybos norminiai dokumentai (STR) 

8. AVS dokumentai 

9. Sutartys 

10. Konstrukcijos dokumentai 

11. Technologijos dokumentai (statybos darbȎ technologijos (vykdymo) projektas) 

12. ǰraġai (nurodyti KVS, AVS, DSSVS procedȊrose) 

13. Kita dokumentacija kompiuterinǟje laikmenoje (formos, suvestinǟs, Ǳraġai ir kt.) 

14. Bendrovǟs personalo dokumentacija (asmens bylos, gyvenimo apraġymai, kvalifikaciniai 

paģymǟjimai, Ǳraġai apie mokymus ir kt.) 

15. DSSVS dokumentai: 

IĠORINIAI DOKUMENTAI:  

16. GaviniȎ (pirkiniȎ) techniniai dokumentai 

17. Statybos norminiai dokumentai (STR) 

18. Standartai ir kiti standartizacijos leidiniai 

19. Gaunami techniniai brǟģiniai iġ kitȎ ǱmoniȎ 

20. KlientȎ skundai ir defektiniai aktai apie priduotȎ statiniȎ kokybň 

21. Kvalifikacijos atestatai (Ǳmonei, darbuotojui) 

22. Atitikties sertifikatai (gaminiui, vadybos sistemai) 

23. KVS, AVS, DSSVS teisiniai reikalavimai 

 

KVS, AVS, DSSVS DokumentȎ derinimas, tvirtinimas, Ǳsigaliojimas 

 

Esant poreikiui, dokumentȎ rengǟjas parengto dokumento projektŃ derina su suinteresuotȎ padaliniȎ 

ir skyriȎ vadovais, suinteresuotȎ pareigybiȎ darbuotojais. ǰvertinňs pastabas ir pasiȊlymus, kuriuos 

suinteresuotas asmuo pateikia raġtu (laisva forma), konkreļiai nurodydamas keistinas dokumento 

vietas ir pasiraġydamas, rengǟjas koreguoja dokumentŃ. 

DokumentȎ derinimŃ ir patvirtinimŃ apsprendģia dokumento rengǟjas, vadovaudamasis KADSSVP-

010 procedȊra.  

Dokumentai Ǳsigalioja nuo patvirtinimo datos. 
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KVS, AVS, DSSVS DokumentȎ paskirstymas, apskaita ir saugojimas 

 

Kokybǟs politikos, aplinkos apsaugos politikos, kokybǟs tikslȎ ir uģdaviniȎ, aplinkos apsaugos 

tikslȎ ir uģdaviniȎ, darbuotojȎ saugos ir sveikatos tikslȎ ir uģdaviniȎ, kokybǟs, aplinkos apsaugos, 

darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos vadovo, KVS, AVS, DSSVS procedȊrȎ, Bendrovǟs 

reikġmingȎ aspektȎ sŃraġo, rizikos vertinimo korteliȎ, aplinkosaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos 

vadybos  programȎ, rizikos ġalinimo ir maģinimo planȎ ir DSS bȊklǟs paso originalai saugomi pas 

VAKADSS arba jo paskirtŃ atsakingŃ asmenǱ. Visi ġie dokumentai yra patalpinti elektroninǟje 

laikmenoje, adresu: \\Serveris\ISO\ISO 9001\ISO 14001\18001 

 ir internetiniame registre adresu:  http://mail.pst.lt  

Visi Bendrovǟs darbuotojai ġiais dokumentais gali naudotis elektroninǟje laikmenoje. Esant 

poreikiui, KVS, AVS ir DSSVS procedȊrȎ kopijos atspausdinamos, numeruojamos ir iġdalinamos 

padaliniams, skyriams, atitinkamȎ pareigybiȎ darbuotojams, kuriȎ veiklŃ reglamentuoja ġios 

procedȊros. 

Dokumentai saugomi vadovaujantis LR Vyriausybǟs Ǳstatymuose nurodytais terminais. 

Pasibaigus dokumentȎ galiojimo laikui, jie perduodami Ǳ archyvŃ. 

 

DokumentȎ keitimas ir perģiȊra 

 

Kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos politikos galioja ne ilgiau nei 5 metus. 

Jos perģiȊrimos kiekvienais metais vadovybinǟs analizǟs metu. Esant poreikiui jos gali bȊti 

atnaujinamos ir anksļiau. 

Kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos tikslai ir uģdaviniai perģiȊrimi ir 

atnaujinami kiekvienais metais, juos Ǳforminant nauju dokumentu. 

Galiojanļios KVS, AVS ir DSSVS procedȊros ir kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir 

sveikatos vadovas paģymimas ģymeniu ĂKONTROLIUOJAMAS ñ.  

Atliekant dokumentȎ perģiȊrŃ, perģiȊrima ar neatsirado naujȎ KVS, AVS, DSSVS teisiniȎ 

reikalavimȎ, iġsiaiġkinami nauji vartotojȎ/ uģsakovȎ reikalavimai, ar nǟra naujȎ deklaruojamȎ 

reikalavimȎ, ar nepasikeitǟ statybos norminiai dokumentai.  

Negaliojantys dokumentai (arba jȎ dalys) perbraukiami ir uģraġoma ĂNEGALIOJA ñ bei data. 

Negaliojantys originalai archyvuojami K ir DS skyriuje, negaliojanļios spausdintos kopijos 

sunaikinamos, atitinkamai pakeiļiant dokumentus serveryje/internetiniame registre. 

../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ISO
http://mail.pst.lt/
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DarbuotojȎ saugos ir sveikatos instrukcijos galioja neribotŃ laikŃ, bet pakeitimai Ǳforminami 

atsiradus naujiems, ar pasikeitus esamiems teisiniams reikalavimams, arba nurodģius 

kontroliuojantiems asmenims. 

TeisiniȎ ir kitȎ reikalavimȎ registrai  perģiȊrimi ne reļiau nei 1k./ketv. PerģiȊrŃ atlieka atitinkamai: 

techninǟs informacijos inģinierius, o darbuotojȎ saugos ir sveikatos specialistas. 

AVS planas, kokybǟs uģtikrinimo planas rengiami kiekvienam statybos objektui atskirai ir galioja 

iki to objekto pridavimo datos.  Ġie planai perģiȊrimi ir koreguojami pagal atliekamȎ darbȎ pobȊdǱ. 

Aplinkosaugos programos filialuose ir dukterinǟse Ǳmonǟse perģiȊrimos ir atnaujinamos 1 kartŃ 

metuose, jas Ǳforminant nauju dokumentu. Statybos objektuose aplinkosaugos programos 

parengiamos kiekvienam naujam statybos objektui ir perģiȊrimos bei koreguojamos pagal atliekamȎ 

darbȎ pobȊdǱ. 

Statybos darbȎ technologijos (vykdymo) projektas yra rengiamas kiekvienam naujam statybos 

objektui ir galioja iki to objekto pridavimo datos. 

Technologinǟs kortelǟs rengiamos kiekvienam naujam statybos objektui. 

KitȎ dokumentȎ galiojimo laikŃ apsprendģia dokumento rengǟjas. 

Rizikos ġalinimo ir maģinimo planai perģiȊrimi ir koreguojami ne reļiau nei 3 metai arba pasikeitus 

teisiniams reikalavimams. 

DSS bȊklǟs pasas perģiȊrimas kiekvienais metais. Iki einamȎjȎ metȎ vasario 15 d. jis turi bȊti 

perģiȊrǟtas, atspausdintas ir patvirtintas Bendrovǟs technikos direktoriaus. 

DarbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos programos filialuose perģiȊrimos ir atnaujinamos 1 kartŃ 

metuose, jas Ǳforminant nauju dokumentu. Statybos objektuose darbuotojȎ saugos ir sveikatos 

programos parengiamos kiekvienam naujam statybos objektui ir perģiȊrimos bei koreguojamos 

pagal atliekamȎ darbȎ pobȊdǱ. 

 

DuomenȎ ǱraġȎ valdymas apraġytas procedȊroje KADSSVP-014. 

 

ǰraġȎ identifikavimas 

 

ǰraġai daromi tam tikruose dokumentuose ar nustatytose formose ï ģurnaluose, aktuose, 

ģiniaraġļiuose, specialiose formose, protokoluose ir t. t. ǰraġai identifikuojami pagal to dokumento, 

kuriame Ǳforminamas Ǳraġas, pavadinimŃ, Ǳraġo datŃ, Ǳraġo eilǟs numerǱ, ǱraġŃ padariusiojo pavardň, 

paraġŃ. 
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ǰraġȎ identifikavimŃ uģtikrina pagal pareigybiȎ apraġymŃ arba vadovo Ǳgaliotas darbuotojas, 

atliekantis Ǳraġus nustatytȎ dokumentȎ formose. 

 

 ǰraġȎ kaupimas 

 

ǰraġai kaupiami ir saugomi visuose Bendrovǟs padaliniuose. 

ǰraġai yra naudojami kaip Ǳrodymas, kad padalinio veikla atitinka KVS ir/ ar AVS, ir/ ar DSSVS  

reikalavimus, vadybos sistemos veikia rezultatyviai, bei  parodyti pasiektus rezultatus. 

ǰraġȎ rodyklǟs 

 

Kiekviename padalinyje parengiamos ǱraġȎ rodyklǟs. Jas rengia padalinio vadovo Ǳgaliotas 

darbuotojas. ǰ ǱraġȎ rodykles Ǳtraukiami dokumentai, kurie naudojami procedȊrȎ vykdymui. 

Rengiamos KVS, AVS ir DSSVS ǱraġȎ rodyklǟs. 

RodykliȎ paskirtis ï apraġyti ǱraġȎ tvarkymo sistemŃ, kuri apima ǱraġȎ suradimo, laikymo, 

saugojimo ir sunaikinimo tvarkŃ. 

ǰraġȎ rodyklǟs rengiamos 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius saugomas padalinyje, antras pas 

VAKADSS. 

Identifikavus naujus Ǳraġus, rodyklǟs papildomos. 

Kiekvienais metais iki sausio 15 d. rodykliȎ rengǟjai ǱraġȎ rodykles perģiȊri ir, jeigu reikia, 

atnaujina. 

 

16.1 Inģinerinǟs dokumentacijos kontrolǟ-pristatymas, perdavimas, perģiȊra, patvirtinimas ir 

pateikimas 

 

Sutarties vykdymui generalinio direktoriaus Ǳsakymu paskiriamas projekto vadovas. Statinio 

statybos darbai leidģiami pradǟti tik po to, kai statytojas (uģsakovas) nustatytŃja tvarka gavo ir 

perdavǟ rangovui ġiuos privalomus dokumentus (ģr. STR 1.08.02:2002): 

È Statybos leidimŃ (kopija); 

È SuderintŃ ir patvirtintŃ statinio projektŃ (darbo projektas gali bȊti pateikiamas dalimis); 

È Statybvietǟs perdavimo priǟmimo aktŃ; 
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È Projektavimo sŃlygȎ sŃvadŃ,  sŃlygȎ   laikiniems (statybos  laikotarpiui) statiniams uģ statybvietǟs 

ribȎ  Ǳrengti ir projektavimo sŃlygȎ statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti,  ryġiȎ 

paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jȎ  nǟra statinio projekte); 

È Statybos darbȎ ģurnalŃ; 

È Kitus dokumentus pagal sutarties arba teisiniȎ reikalavimȎ nurodymŃ. 

 

AB PST projektȎ biudģeto skyrius gautŃ dokumentacijŃ perduoda projekto vadovui, kuris tiesiogiai 

yra  atsakingas uģ statybos darbȎ vykdymŃ, numatytŃ sutartyje. 

Be dokumentȎ, nurodytȎ aukġļiau, projekto vadovas iġ projektȎ biudģeto skyriaus gauna  ġiuos 

dokumentus ir informacijŃ: 

È InformacijŃ apie klientŃ ir pagrindinius uģsakovus. 

 

Sutarties vykdymui,  statybos vadovas parengia statybos darbȎ technologijos (vykdymo) projektŃ, 

kurǱ suderina su technologijȎ skyriaus, darbuotojȎ saugos ir sveikatos skyriaus specialistais ir 

patvirtina technikos direktorius. Statybos darbȎ technologijos projektas rengiamas pagal STR 

1.08.01:2002 reikalavimus.  

 

Statybos darbȎ technologijos (vykdymo) projekte apsprendģiama mechanizmȎ iġdǟstymas, jȎ 

judǟjimo schemos (kranai), kalendoriniai grafikai, darbuotojȎ saugos ir sveikatos, prieġgaisriniai, 

aplinkosaugos reikalavimai, kilnojamȎ buitiniȎ patalpȎ iġdǟstymas, medģiagȎ sandǟliavimo 

aikġtelǟs ir patalpos, privaģiavimo keliai, objekto aprȊpinimas energija, vandeniu ir kt. Taip pat 

apraġomos kokios bus naudojamos uģsakovo (klijento)  turto apsaugos priemonǟs. Remiantis 

atliekamȎ darbȎ pobȊdģiu sukomplektuojama techninǟ - technologinǟ dokumentacija (pagal 

poreikǱ). DarbȎ technologijos projekte ir sutarļiȎ pagrindu kliento ģemei, privaģiavimo keliams, 

kliento tiekiamoms paslaugoms numatoma apsauga nuo Ǳmonǟs ar subrangovȎ netinkamo 

naudojimo bei piktnaudģiavimo sutarties galiojimo laikotarpiu.  

 

Naudojant brǟģinius, statybos darbȎ taisykles, medģiagas ir konstrukcijȎ gamintojȎ instrukcijas 

statybos darbȎ vadovas iġduoda uģduotis brigadininkams arba grandininkams. Atlikti darbai jȎ 

kiekis, atliktȎ darbȎ kokybǟ ir visa statybos darbȎ eiga fiksuojama statybos darbȎ ģurnale (ģr. STR 

1.08.01:2002, 4 priedŃ, ñStatybos darbȎ ģurnalasò; Ģurnalo pildymo instrukcija ir tvarka). 
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Visos iġkilň gamybinǟs ir kt. sutarties vykdymŃ lieļianļios problemos tarp dirbanļiȎjȎ AB PST 

vardu, generalinio rangovo ir kliento atstovȎ sprendģiamos gamybiniuose pasitarimuose, kuriȎ 

daģnumas nustatomas ġaliȎ susitarimu pagal poreikǱ. Visi oficialȊs susirinkimai su klientu ir 

dirbanļiais AB PST vardu protokoluojami ir protokolai iġsaugomi. 

 

Nustatytoms neatitiktims, nustatomos prieģastys ir nustatomi koregavimo veiksmai. Neatitiktys iġ 

generalinio rangovo pusǟs papildomai perģiȊrimos savaitiniuose gamybiniuose AB PST ir filialȎ 

direktoriȎ pasitarimuose, priimami koregavimo veiksmai ir po to Ǳvertinamas veiksmȎ 

rezultatyvumas (ģr. procedȊrŃ KADSSVP-012 ĂNeatitiktys, koregavimo veiksmai ir prevenciniai 

veiksmaiñ). 

 

Bet kokie kliento daromi neesminiai pakeitimai turi atsispindǟti statybos darbȎ ģurnale. 

 

Uģbaigus objekto statybos darbus, numatytus sutartyje, yra kvieļiama statiniȎ pripaģinimo 

tinkamais naudoti, komisija, kurios tikslas yra Ǳvertinti, kaip statinys atitinka projekto, esminius 

statinio reikalavimus, galimybň saugiai naudoti statinǱ pagal paskirtǱ ir/ar gaminti ģmoniȎ sveikatai 

saugiŃ produkcijŃ. Komisijai pateikiamȎ dokumentȎ sŃraġas yra nurodytas STR 1.11.01:2002. 

 

Priduodamo objekto iġpildomoji dokumentacija perduodama uģsakovui.  

 

Statybos metu gaunami brǟģiniai yra registruojami registre ir perduodami uģsakovui patvirtinimui 

ĂPRITARIU STATYTIñ. Tuomet statybos darbȎ vadovas juos perduoda naudotojams 

susipaģinimui ir vykdymui. Gavus brǟģiniȎ pakeitimus elgiamasi analogiġkai. Nebegaliojantys 

brǟģiniai paģymimi ģymeniu ĂNEGALIOJAñ, iġimami iġ apyvartos ir pakeiļiami galiojanļiais. 

Pakeitimai Ǳforminami registre. Vienas brǟģiniȎ komplektas saugomas pas projekto vadovŃ ir 

uģbaigus objektŃ, perduodamas uģsakovui, raġtiġkai Ǳforminus perdavimo ï priǟmimo aktŃ. 

 

Uģbaigus darbus arba darbȎ etapus atliekamas jȎ pridavimas kliento atstovui (atsakingam uģ 

techninň objekto prieģiȊrŃ). Tai atlikus daromi atitinkami Ǳraġai statybos darbȎ ģurnale.  

Statinio dalims, konstrukcijoms ir inģineriniams tinklams atliekamos geodezinǟs nuotraukos, kurios 

registruojamos statybos darbȎ ģurnale. 
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16.2 Darbo procedȊrȎ stebǟjimas ir kontrolǟ 

 

VykdomȎ statybos darbȎ kokybǟ kontroliuojama ir fiksuojama taip, kaip tai apraġyta Ǳdiegtos 

integruotos kokybǟs, aplinkos apsaugos ir darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistemos 

procedȊrose ir Statybos taisyklǟse ĂBendrieji statybos darbaiñ ST 121895674.03:2005. 
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2.1.2. DEMONSTRACINǞ  MEDĢIAGA:ò ǰMONǞS AB òPANEVǞĢIO STATYBOS 

TRESTOò PRISTATYMASò 
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Istorija ir pasiekimai  

 

Bendrovǟ Ǳkurta 1957 m. kaip Valstybinis statybos trestas Nr. 9. 

1958 m. Ǳmonǟ plǟtoja savo veiklŃ jau kaip ĂPanevǟģio statybos trestasò. 

1981 m. pradǟta veikla BAMóo statyboje. 

1989-1991 m. Ǳmonǟ tapo ĂPanevǟģio statybos asociacijaò. Asociacijos Ǳstatais Ǳteisinta naujai 

sukurto turto priklausomybǟ jos nariams. Asociacijos statusas buvo artimas dabartinei akcinei 

bendrovei. 

1991 m. bendrovǟ tapo Panevǟģio valstybine akcine statybos Ǳmone. PirmŃ kartŃ suformuotas 

Ǳmonǟs Ǳstatinis kapitalas, kurio 77 proc. priklausǟ valstybei, likusieji - akcininkams. 

Ǳmonǟ vǟl ǟmǟ veikti kaip AB ĂPanevǟģio statybos trestasò. Sukurtas Ǳmonǟs logotipas. 

m., Ǳvykus privatizacijai, didģiausiŃ akcijȎ paketŃ - 49,9 proc. - Ǳsigijo bendrovǟ ĂPanevǟģio keliaiò. 

2000 m. PST Hanoveryje, Vokietijoje, pastatǟ ir Ǳrengǟ parodȎ paviljonŃ ĂEXPO 2000ò. Tai - 

pirmasis bendrovǟs objektas VakarȎ Europoje. 

m. liepos mǟnesǱ PST akcijos Ǳtrauktos VVPB OficialȎjǱ sŃraġŃ. 

m. Ǳmonǟs darbas Ǳvertintas Nacionaliniu kokybǟs apdovanijimu. 

m. uģ Panevǟģio termofikacinǟs elektrinǟs statybŃ Ǳmonǟ apdovanota ĂLietuvos metȎ gaminioñ 

aukso medaliu. 

m. uģ Panevǟģio universalios sporto arenos ĂCIDO ARENAñ statyba Ǳmonǟ apdovanota ĂLietuvos 

metȎ gaminioñ Aukso medaliu. 

m. uģ Tauragǟs nuotekȎ valymo ǱrenginiȎ statyba Ǳmonǟ apdovanota ĂLietuvos metȎ gaminioñ 

Aukso medaliu. 

Ġiuo metu PST vykdo darbus ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijoje, Kaliningrado srityje bei 

Jungtinǟje Karalystǟje. 
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PST ATLIEKA STATYBOS DARBUS SAVO JǞGOMIS 

Projektavimo darbai  

Statinio techninis darbo projektas 

 

Bendrastatybiniai darbai 

Ģemǟs darbai, gerbȊvis 

PamatȎ Ǳrengimas 

SurenkamȎ g/b konstrukcijȎ montavimas 

Monolitinio g/b Ǳrengimas 

MȊro darbai 

Metalo konstrukcijȎ gamyba ir montavimas 

Stogo ir surenkamȎ sienȎ konstrukcijȎ montavimas 

Aliuminio fasado gamyba ir montavimas 

GrindȎ betonavimas 

Apdailos darbai 

Lauko inģineriniai tinklai 

Vandentiekio ir nuotekȎ tinklai 
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2.1.3. ǰMONǞS INTERNETO SVETAINǞ:  www.pst.lt 

      

     Nurodytame tinklalapyje rasite informacijŃ apie Ǳmonň AB ñPanevǟģio statybos trestasò, 

kontaktinius duomenis, bendrovǟs atliekamas paslaugas Lietuvoje ir uģsienyje, Ǳgyvendintus ir 

naujus projektus, partnerius.  

 

http://www.pst.lt/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO APDAIL OS TECHNOLOGINIȍ PROCESȍ 

ORGANIZAVIMAS UAB òKRK BALTICò 

3.1. ǰMONǞS PARENGTA REKLAMINǞ MEDĢIAGA: 

3.1. 1. DEMONSTRACINǞ MEDĢIAGA: ĂǰMONǞS UAB òKRK BALTICñ 

PRISTATYMASò 

 

 

 

KalvarijȎ g. 131, LT-08221 Vilnius, tel. 8 659 92 417 , faks. (8 5) 204 5047, el. p. info@krkcg.com,  

Ǳmonǟs kodas 302554784 

 

     UAB "KRK Baltic" yra atestuota statybos Ǳmonǟ. Statybos produkcijos sertifikavimo centro 

atestatas Nr.7001, suteikiantis teisň bȊti ypatingo statinio statybos rangovu. StatiniȎ grupǟs: 

gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inģineriniai tinklai: vandentiekio, ġilumos tiekimo, nuotekȎ 

ġalinim o, elektroniniȎ ryġiȎ infrastruktȊra; kiti statiniai; kultȊros paveldo statiniai. Statybos darbȎ 

sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekȎ ġalinimo tinkle tiesimas, statinio 

vandentiekio ir nuotekȎ ġalinimo inģineriniȎ sistemȎ Ǳrengimas, ġilumos tiekimo tinkle tiesimas, 

ġilumos gamybos ǱrenginiȎ (1 MW galios) montavimas, statinio ġildymo, vǟdinimo ir oro 

kondicionavimo  inģineriniȎ sistemȎ Ǳrengimas; statinio elektros inģineriniȎ sistemȎ Ǳrengimas, 

statinio nuotolinio ryġio (telekomunikacijȎ) inģineriniȎ sistemȎ Ǳrengimas, statinio apsauginǟs 

signalizacijos, gaisrinǟs saugos (ginalizacijos) inģineriniȎ sistemȎ Ǳrengimas. 

     UAB Ă KRK Balticñ sudaro: direktorius, direktorius statybai, tiekimo ir personalo skyriai bei 

buhalterija. Tai padaliniai, atliekantys objektȎ prieġ statybinǱ paruoġimŃ. ǰ kurǱ Ǳeina susipaģinimas 

su objekto projektine dokumentacija, sŃmatȎ sudarymas, sutarties paruoġimas ir  pasiraġymas. 

Vǟliau visa dokumentacija perduodama statybos darbȎ vadovams, kurie konkreļiai ir vadovauja 

darbȎ atlikimui,  kontroliuoja statybos eigŃ, darbȎ saugŃ ir kokybň. 

     ǰmonǟs atliekamȎ fasadȎ apġiltinimo ir apdailos darbȎ technologija atliekama statybos aikġtelǟje 

remiantis sistemȎ instrukcijomis. Darbams vadovauja atestuoti statybos darbȎ vadovai. Dirbant nuo 

pastoliȎ, darbo sauga organizuojama pagal pastoliȎ statymo technologinň kortelň ir fasadȎ 

apġiltintojo darbo Ǳrangos instrukcijŃ. 

mailto:info@krkcg.com


Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   52 

     Statybos montavimo darbai atliekami vadovaujantis STR, statybos taisykliȎ ir kitȎ normatyviniȎ 

aktȎ reikalavimais. UAB ĂKRK Balticñ naudojasi statybos aisyklǟmis ĂBendrieji statybos darbai ST 

302554784.01:2011ñ.  

     ǰmonǟs kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos sistema atitinka LST EN 

ISO 9001:2008 Ă Kokybǟs vadybos sistemos. Reikalavimai.ñ, LST EN ISO 14001:2005 òAplinkos 

vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairǟs.ò, LST 1977:2008 BS OHSAS 18001:2007 

òDarbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai.ò standartȎ reikalavimus. 

Kokybǟs, aplinkos apsaugos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistema apima Ǳmonǟs veiklŃ, 

nurodytŃ atestate.  

     Siekiant pagerinti darbȎ kokybň ir uģtikrinti darbȎ saugos reikalavimȎ laikymŃsi inģinerinis 

personalas yra atestuojamas, o taip pat kelia kvalifikacijŃ kursuose ir mokymuose. Darbininkams 

taip pat organizuojami kvalifikacijos kǟlimo mokymai. 

     Ypatingas dǟmesys skiriamas darbȎ saugai. Darbo vietos Ǳrengiamos pagal darbo saugos 

reikalavimus: ant pastoliȎ sumontuojami aptvǟrimai ir Ǳģeminimas, statybos aikġtelǟ aptveriama. 

Visi priimami Ǳ darbŃ praeina ǱvadinǱ instruktaģŃ ofise, taip pat siunļiami pasitikrinti sveikatŃ. 

Vǟliau, konkreļiai objektuose visi darbuotojai praeina instruktaģŃ darbo vietoje, jiems iġduodamos 

individualios apsaugos priemonǟs. ǰmonǟ sukȊrǟ ir priģiȊri procedȊrŃ, pagal kuriŃ kiekvienai darbo 

vietai identifikuoja pavojus, Ǳvertina rizikas ir nustato bȊtinas valdymo priemones nepriimtinoms 

rizikos, stebi ir analizuoja suģeidimus ir susirgimus bei numato veiksmus, suģeidimȎ ir susirgimȎ 

prevencijai bei apie tai daro Ǳraġus. 

     Didelň reikġmň turi ir darbuotojȎ materialinis skatinimas. Darbininkams mokamas vienetinis 

darbo uģmokestis, kuris priklauso nuo pasiektȎ darbo rezultatȎ, darbo kokybǟs ir atlikimo terminȎ 

laikymosi. Geriausieji darbuotojai skatinami papildomai. 

     ǰmonǟs vadovybǟ uģtikrina teigiamŃ darbo aplinkos poveikǱ, kad pagerǟtȎ paļios Ǳmonǟs veikla 

ir darbuotojȎ motyvacija. 

Tai atliekama per: 

Ǳmonǟs patalpȎ prieģiȊrŃ ir darbo sŃlygȎ gerinimŃ; 

darbo vietȎ tinkamŃ iġdǟstymŃ ir prieģiȊrŃ; 

darbuotojȎ saugos taisykliȎ ģinojimŃ ir apsaugos priemoniȎ naudojimŃ; 

higienos, ġvaros, triukġmo, drǟgmǟs, apġvietimo, vibracijos bei tarġos ǱvertinimŃ ir laikymasi.                                

     UAB ĂKRK Balticñ pagrindiniai tikslai tik darbais rodyti savo pranaġumŃ prieġ konkurentus ir 

kurti Ǳmonň ne tik savininkams, bet ir visiems darbuotojams. 
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KURKITE SAVO APLINKł SU MUMIS  

CREAT YOUR ENVIROMENT WITH US  

 

KURKITE SAVO APLINKł SU MUMIS  

Gereralinǟ ranga; 

Subranga; 

Bendrastatybiniai 

darbai; Inģineringas, 

komunikacijos; 

ProjektȎ valdymas;  

ProjektȎ vystymas;  

ProjektȎ ekonominis 

auditas ir kontrolǟ;  

Statybos projektȎ 

techninǟ prieģiȊra;  

Projektavimas;  

ProjektȎ optimizavimas 

EnergetiniȎ resursȎ 

taupymas;  

EsamȎ en. sistemȎ 

optimizavimas;  

InģineriniȎ sistemȎ 

prieģiȊra ir 

administravimas;  

Geoterminio ġildymo 

projektavimas, 

diegimas;  

Graulinio ġildymo 

sistemȎ projektavimas, 

diegimas.  

Saulǟs kolektoriȎ 

projektavimas, 

diegimas.  

KarkasiniȎ namȎ 

statyba;  

Statybinǟs medienos 

gamyba;  

Prekyba medģio 

granulǟmis;  

Kietmedģio 

(maumedģio) 

apdirbimas ir prekyba 

KAS MES ESAME  

KRK CG - statybos profesionalȎ komanda, profesionaliai ir patikimai vykdanti statybos 

rangovo, statybȎ projekto valdytojo, statybos techninio priģiȊrǟtojo bei pastatȎ 

administratoriaus funkcijas. 
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KRK CG vertybǟs ir tikslai  

 

Vertybǟs:  

 

ÅProfesionalumas ir aukġti kokybǟs standartai;  

 

ÅSŃģiningas darbas bei poģiȊris Ǳ klientŃ;  

 

ÅLojalȊs darbuotojai;  

 

ÅPagarba uģsakovui, subrangovui, partneriams, darbuotojams ir sau.  

 

 

Tikslai:  

 

ÅBȊti patikimu partneriu uģsakovui;  

ÅTeikiamoms paslaugoms kelti aukġļiausios kokybǟs standartus;  

ÅTik darbais rodyti savo pranaġumŃ prieġ konkurentus;  

ÅVykdoma veikla turi duoti tiek materialinň tiek moralinň naudŃ Ǳmonei;  

ÅBȊti siektinu ir geru pavyzdģiu partneriams bei konkurentams;  

ÅDirbti saugant Ǳmonǟs turtŃ bei tausojant resursus ir iġteklius;  

ÅNuolat tobulǟti keliant kvalifikacijŃ, diegti naujas technologijas veikloje;  

ÅUģtikrinti tinkamas ir saugias darbo sŃlygas darbuotojams bei partneriams;  

ÅKurti Ǳmonň ne tik savininkams, bet ir visiems darbuotojams;  

ÅĢmonǟs turi norǟti dirbti KRK ir didģiuotis, kad yra KRK darbuotojai;  

ÅKRK CG turi bȊtȎ ģinomi kaip patikimȎ ir kokybiġkȎ paslaugȎ tiekǟjai ne tik LT, bet ir ES.
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PASLAUGOS 

 

 

STATYBȍ DARBAI:  

 

ÅGeneralinio rangovo funkcijos;  

 

ÅǰvairiȎ konstrukcijȎ demontavimas;  

 

ÅKonstrukcijȎ betonavimas;  

 

ÅGelģbetoniniȎ, metaliniȎ konstukcijȎ 

montavimas;  

 

ÅKonstrukcijȎ mȊras;  

 

ÅVentiliuojamo fasado Ǳrengimas;  

 

ÅKlijuojamo Ăġlapioñ fasado Ǳrengimas;  

 

ÅĠlaitiniȎ ir plokġļiȎ stogȎ dengimas;  

 

ÅStaliaus darbai;  

 

ÅSienȎ, lubȎ daģymas, plyteliȎ klijavimas, grindȎ 

dangos;  

 

ÅAplinkos tvarkymas.  

 

PROJEKTȍ VALDYMAS  

 

ÅUģsakovo funkcijȎ vykdymas;  

 

ÅProjektȎ ekonominis auditas ir kontolǟ;  

 

ÅStatybos projektȎ techninǟ prieģiȊra;  

 

ÅProjektavimas;  

 

ÅProjektȎ optimizavimas;  

 

ÅRangovȎ, subrangovȎ parinkimas;  

 

ÅMedģiagȎ kainȎ konkursavimas;  

 

ÅProjekto laiko kontrolǟs vykdymas;  

 

ÅNekilnojamojo turto pardavimas;  

 

ÅPridavimo valstybinǟms institucijos 

organizavimas.  

 

PASTATȍ RENOVACIJA  

 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   56 

 

INĢINERIJOS DARBAI:  

 

ÅVisaus vandentiekio nuotekȎ tinklȎ Ǳrengimas;  

 

ÅĠildymo, ġaldymo, vǟdinimo sistemȎ Ǳrengimas;  

 

ÅElektros tinklȎ, ryġiȎ ir apsauginiȎ signalizacijȎ 

Ǳrengimas  

 

bei autmatizavimas;  

 

ÅLauko elektros, vandentiekio/nuotekȎ tinklȎ 

Ǳrengimas;  

 

ÅInģineriniȎ sistemȎ projektavimo darbai.  

 

ÅEnergetinio audito atlikimas;  

 

ÅEkonominiai naudingumo skaiļiavimai;  

 

ÅDokumentacijos tvarkymas;  

 

ÅRenovacijos prieģiȊra arba genrangos darbai;  

 

ÅPridavimas valstybinǟms institucijoms.  
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KRK CG DARBUOTOJAI 

 IR APIMTYS  

 

 

KRK CG 2011 m. atlikti/baigti objektai  

1  Gyvenamasis namo Kauno r. Sav., 

Karmǟlavos sen., Karmǟlavos II k.  

Ranga  100%  1.400.000,00 Lt  

2  SC Energetikasñ III ir V korpuso fasado 

rekonstrukcija, KurġiȎ takas, Palanga  

Subranga  100%  2.500.000,00 Lt  

3  GyvenamȎjȎ namȎ kvartalas SantariġkiȎ g. 

45, II etapas, Vilnius. Daugiabutis 

gyvenamasis namas (7,3) Mǟta 3 ir Mǟta 4 

bendrastatybiniai darbai.  

Ranga  100%  800.000,00 Lt  

4  Vilniaus Jono Basanaviļiaus gimnazijos 

pastato, S. Konarskio g. 34, elektros 

instaliacijos, apġvietimo sistemos ir 

vǟdinimo sistemos renovacijos darbai.  

Subranga  100%  480.000,00 Lt  
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5  Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykla, sporto salǟs remontas.  

Ranga  100%  380.000,00 Lt  

6  Pagryģuvio maģoji hidroelektrinǟ, statyba  Ranga  100%  450.000,00 Lt  

7  ĂEVITAñ administracinio pastato 

Ǳrengimas, SavanoriȎ 18.  

Ranga  100%  2.900.000,00Lt  

 

 

KRK CG 2012 m. vykdomi objektai 

1  KultȊros namȎ pastatas, PaparļiȎ kaimas, 

KaiġiadoriȎ rajonas rangos darbai.  

Ranga  1.900.000,00 

Lt  

UAB ĂIrdaivañ  

2  Administracinis pastatas J. Jasinskio 16, 

Vilnius remontas  

Ranga  600.000,00 Lt  UAB ĂVerslo 

trikampisñ  

3  Vilniaus Jeruzalǟs darbo rinkos mokymo 

centras, Jeruzalǟs g. 53 Vilnius. 

rekonstrukcija  

Ranga  100.000,00 Lt  Vilniaus 

Jeruzalǟs darbo 

rinkos mokymo 

centras  

4  KARDIOLITA ligoninǟ ir poliklinika, 

Laisvǟs pr. 64A, Vilnius. remontas.  

Ranga  200.000,00 Lt  KARDIOLITA 

ligoninǟ ir 

poliklinika  

5  BulviȎ saugyklos rekonstrukcija Ǳ medģio 

granuliȎ cechŃ.  

Valdyma

s  

30.000,00 Lt  J. Matukonio 

Ǳmonǟ  

6  ĂSC Energetikasñ pastato V korpuso 

vidaus apdailos darbai, KurġiȎ takas, 

Palanga.  

Subranga  500.000,00 Lt  UAB ĂIrdaivañ  

7  ĂLoft Townñ gamybinio pastato 

pertvarkymas Ǳ administracinǱ pastatŃ su 

gyvenamosiomis patalpomis, KalvarijȎ g. 

143 Vilnius. Ardymo darbai.  

Ranga  550.000,00 Lt  UAB ĂPenkiȎ 

kontinntȎ 

investicijosñ  

8  Daugiabuļiai gyvenamieji namai 

Nemenļinǟs pl., Vilnius, skl. Nr.3, Pirmas 

etapas ĂEgliȎ terasosñ, ventiliuojamȎ 

fasadȎ Ǳrengimo darbai korpuse A.  

Subranga  620.000,00 Lt  UAB ĂMitnija  
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DARBUOTOJȍ PATIRTIS 

STATYBȍ ORGANIZAVIME IR VALDYME 

PastatȎ komplektas ñNorth star ñ VerkiȎ g. 7, Vilnius. (Projekto valdymas, 

darbȎ organizavimas) 

 

  

 

 



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   60 

 

LR RYĠIȍ REGULIAVIMO TARNYBOS PASTATAS, Algirdo str. 27a, Vilnius (Projekto 

valdymas, darbȎ organizavimas); 

 
 

 

 

7000 m2 ĂIKIò ġaldytuvo statyba, VaiġvilļiȎ II-asis k., Velģio sen., Panevǟģio raj. (Projekto 

valdymas, darbȎ organizavimas) 
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LR ambasada, Borisoglebskij pr. 10, Maskva, Rusija (Projekto valdymas, darbȎ 

organizavimas 
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Vilniaus verslo uostas (Trade harbour in Vilnius), Vilnius, Lvovo g. 25, 24 aukġtȎ 

pastato betonavimo darbȎ organizavimas; 
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Logistikos centro statyba MeistrȎ g. 10 Vilnius, (darbȎ vykdymas, organizavimas); 

  

Prekybos centras AUĠRA , Auġros g. 21, Utena, (darbȎ vykdymas, organizavimas); 

  

 

Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU). StudentȎ g. 45 Vilnius, (renovacijos 

vykdymas, organizavimas); 
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VaikȎ globos namȎ rekonstrukcija, Birutǟs g. 29a, Kaunas, (renovacijos darbȎ 

vykdymas , organizavimas); 

 

  

 

   

 

 

3.1.2. ǰMONǞS INTERNETO SVETAINǞ:  http://www.krkcg. com 

 

     Nurodytame tinklalapyje rasite informacijŃ apie Ǳmonň UAB ñKRK Balticò, kontaktinius 

duomenis, bendrovǟs pagrindines veiklas, atliktus ir vykdomus projektus, partnerius.  
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4  MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO ATASKAITA 

 

4.1. REIKALAVIMAI ATASKAITAI IR VERTINIMO KRITERIJAI  

 

     Privalomosios ataskaitos dalys:       

1. ǰvadas. 

2. Pagrindiniai apdailos darbus reglamentuojantys dokumentai. 

3. PastatȎ apdailos bȊdȎ palyginimas. 

4. NaudojamȎ ǱrankiȎ, Ǳrangos, medģiagȎ palyginimas. 

5. Apdailos  sistemȎ palyginimas. 

6.  Iġvados.  

 

Ataskaitai rengti rekomenduojami klausimai: 

1. TechnologiniȎ procesȎ organizavimo ypatumai aplankytose Ǳmonǟse (apraġyti ir palyginti) 

2. Pagrindinǟ ǱmoniȎ naudojama technologinǟ dokumentacija (apraġyti) 

3. TechnologiniȎ procesȎ kokybǟs kontrolǟs sistemȎ ypatumai aplankytose Ǳmonǟse (apraġyti) 

4. ǰmoniȎ reikalavimai darbuotojȎ kvalifikacijai, naujȎ darbuotojȎ paieġka ir atranka (apraġyti 

ir palyginti) 

5. Naujai priimtȎ darbuotojȎ adaptacija darbo vietoje (apraġyti) 

6. ǰmoniȎ vadovȎ atsiliepimai apie mokyklȎ absolventȎ pasirengimŃ atlikti darbo uģduotis 

(suraġyti) 

 

Bendrosios pastabos: 

     Rekomenduojama ataskaitos apimtis 2-3 psl.  

     Ġi savarankiġko darbo uģduotis padǟs rinkti informacijŃ apie lankytȎ ǱmoniȎ technologinio 

proceso organizavimŃ, nepamirġti svarbiȎ temȎ, kurias turǟtumǟte aptarti lankomoje Ǳmonǟje ir 

kuriuos bus galima aptarti su kolegomis bei panaudoti profesiniame mokyme. 

     KiekvienŃ kartŃ lankantis Ǳmonǟje, pasiģymǟkite kiekvieno klausimo svarbius aspektus. Ġi 

informacija bus svarbi ruoġiant Mokytojo ataskaitŃ. 

     Mokytojo ataskaitoje turǟtȎ bȊti apraġomi tik svarbȊs ir Ǳsimintini, aktualȊs aspektai. 

     Informacija turi bȊti konkreti ir glausta. 
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Vertinimo kriterijai: 

Pateikta trumpa aplankytȎ ǱmoniȎ charakteristika. 

Nurodyti pagrindiniai pastatȎ apdailos darbus reglamentuojantys dokumentai. 

ApibȊdintos pastatȎ apdailos technologijos. Pateiktas apibendrinimas. 

Iġvardinta Ǳmonǟse naudojama naujausia technologinǟ Ǳranga, medģiagos. Pateiktas apibendrinimas. 

ApibȊdintos pastatȎ apdailos sistemos. Pateiktas apibendrinimas. 

Ataskaitoje informacija pateikta glaustai, struktȊruotai, reflektuoja vizite ǱgytŃ patirtǱ. 

  Vertinimas: 

  ĂǱskaitytañ ï ataskaitoje pateikta medģiaga logiġka, nuosekli, praktiġkai pritaikoma; 

 ĂneǱskaitytañ ï ataskaitoje pateiktos medģiagos  neǱmanoma pritaikyti profesinio rengimo procese. 

 

     AtaskaitŃ vertina mokytojo mokytojas. 
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MODULIS B.3.2. PASTATO APDAILOS TECHNOLOGIJȍ NAUJOVǞS IR PLǞTROS 

TENDENCIJOS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PASKAITOS ĂPASTATO APDAILOS TECHNOLOGINIȍ 

NAUJOVIȍ APĢVALGA LIETUVOJE IR UĢSIENYJEñ MEDĢIAGA 

 

1.1.APĢVALGA LIETUVOJE IR UĢSIENYJEñ MEDĢIAGA 

 

Paskaitos temos: 

1. Mechanizacijos ir automatizacijos pritaikymas pastato apdailos Ǳrengimui. 

Priedas Nr. 1 ir 2. 

2. Naujos Ǳrangos, mechanizmȎ, prietaisȎ, naudojamȎ pastato apdailos darbams 

pasiȊla. 

Priedas Nr. 1 ir 2. 

3. EkologiġkȎ medģiagȎ panaudojimas pastatȎ apdailai. 

Priedas Nr. 3 

4. Naujos dekoratyviojo tinko medģiagos ir tinkavimo technologijos. 

Priedas Nr. 4 

5. NaujȎ daģymo medģiagȎ pasiȊla ir naujos daģymo darbȎ technologijos. 

Priedas Nr. 5 

6. NaujȎ medģiagȎ pasiȊla ir technologinǟs  naujovǟs plyteliȎ dangai Ǳrengti. 

Priedas Nr. 6 

7. Apdailos medģiagȎ paruoġimas, naudojant skaitmenines technologijas. 

Priedas Nr. 7 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. STATYBOS SEKTORIAUS PLǞTROS TENDENCIJOS 

2.1. PASKAITOS ñSTATYBOS SEKTORIAUS PLǞTROS TENDENCIJOSñ MEDĢIAGA 

 

 Paskaitos temos: 

1. StatybȎ masto statistika (paskutinis deġimtmetis). 

Priedas Nr. 8 

2. Darbo jǟgos paklausos ir pasiȊlos tendencijos. 

Priedas Nr. 8  

3. StatybȎ vizija, naujȎ pastato apdailos technologijȎ pritaikymo tendencijos. 

Priedas Nr. 9 

4. Ekologinǟs statybos perspektyvos. 

Priedas Nr. 10 

5. Statybos proceso organizavimo principȎ kaita. 

Priedas Nr. 11 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO PROJEKTAS: ñǰGYTȍ ĢINIȍ PRITAIKYMAS 

PROFESINIO RENGIMO PROCESEò 

 

3.1. REIKALAVIMAI PROJEKTUI IR PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI  

 

Reikalavimai projektui. 

1. Apraġyti technologines naujoves ir gamybos/paslaugȎ plǟtros tendencijas, Ǳ kurias mokytojo(-Ȏ) 

nuomone turǟtȎ bȊti atsiģvelgta tobulinant esamas ar rengiant naujas profesinio mokymo ar studijȎ 

programas (iġvardinti naujoves, glaustai apraġyti jȎ esmň, nurodyti informacijos ġaltinius) 

2. Apraġyti technologines naujoves ir gamybos/paslaugȎ plǟtros tendencijas atspindinļias temas, 

kurios mokytojo(-Ȏ) nuomone turǟtȎ bȊti Ǳtrauktos Ǳ esamas arba naujas programas (nurodyti 

profesinio mokymo ar studijȎ programȎ pavadinimus, suformuluoti temas). 

3. Pateiktos iġvados ir pasiȊlymai. 

 

Rekomenduojama projekto apimtis 2-3 psl. Rekomenduojama, kad tŃ patǱ projektŃ nepriklausomai 

rengtȎ 2-3 mokytojȎ grupǟs (jei yra galimybǟ). Parengti projektai (individualȊs ar grupiniai) turǟtȎ 

bȊti pristatomi ir aptariami bendrame visȎ pagal programŃ besimokanļiȎ mokytojȎ seminaro metu. 

Aptarimo metu padarytos iġvados ir pasiȊlymai turǟtȎ bȊti pridǟti prie mokytojȎ projektȎ. 

 

Vertinimas. 

Ăǰskaitytañ ï projekte pateikta medģiaga logiġka, nuosekli, praktiġkai pritaikoma; 

ĂNeǱskaitytañ ï projekte pateiktos medģiagos neǱmanoma pritaikyti profesinio rengimo procese. 

 

AtaskaitŃ vertina mokytojo mokytojas. 
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ǰGYTȍ ĢINIȍ PRITAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO PROCESE 

 

Projektas ĂProfesijos mokytojȎ ir dǟstytojȎ technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo sistemos 

sukȊrimas ir Ǳdiegimasñ 

 

 

................................................................................................................................................................ 

(Mokytojo vardas, pavardǟ) 

 

............................................................................................................................................................... 

(Atstovaujama profesinio mokymo Ǳstaiga) 

 

 

PROJEKTAS 

 

PASTATO APDAILOS TECHNOLOGIJȍ NAUJOVǞS IR PLǞTROS 

TENDENCIJOS 

 

 

 

 

 

 

................................. 

 

(data) 

 

Vilnius 
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1.Apraġykite kokias naujoves suģinojote ġiȎ mokymȎ metu (medģiagos, technologijos, Ǳranga, 

darbȎ organizavimas). 

 

 

 

2. Trumpai apraġykite Jums labiausiai aktualiȎ naujoviȎ esmň. 

 

 

 

3. Ar ģinote, kur galima bȊtȎ suģinoti apie ġias naujoves daugiau ir gauti papildomos 

informacijos ar konsultacijos (internetiniai puslapiai, gamintojai ar jȎ atstovybǟs, 

straipsniai)? 

 

 

 

4. Kokiu bȊdu JȊs galǟtumǟte ġias naujoves diegti savo mokymo Ǳstaigose ir Ǳ kokias mokymo 

programas? 

 

 

 

5. Kokiu bȊdu JȊs ketinate dalintis gauta informacija ir patirtimi su savo kolegomis ir 

mokiniais? 

 

 

 

6. KokiȎ materialiniȎ iġtekliȎ Jums gali prireikti, kad Ǳgytas ģinias ir patirtǱ JȊs galǟtumǟte 

pritaikyti savo darbe? 
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MODULIS  S.3.1. MOZAIKINIȍ PLYTELIȍ KLIJAVIMAS  

1 MOKYMO ELEMENTAS. MOZAIKINIȍ PLYTELIȍ KLIJAVIMO DARBȍ 

ORGANIZAVIMAS STATOMAME OBJEKTE  

     PlyteliȎ klojimo darbai turi bȊti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkȎ asociacijos 

patvirtintomis statybos taisyklǟmis ST121895674.06:2009 ĂApdailos darbaiò, statomo objekto 

techninio projekto architektȊros- konstrukcijȎ dalies technine dokumentacija, gamintojo 

rekomendacijomis. 

 

1.1. NORMINIS DOKUMENTAS : ST 121895674.06:2009 ñAPDAILOS DARBAIò 

 

III SKYRIUS. APDAILOS DARBAI 

  

Bendrieji reikalavimai 

6.        Statinius statant, remontuojant bei rekonstruojant vykdomi tokie apdailos darbai: 

           -          klojamos grindys; 

           -          montuojami langai ir durys; 

           -          tinkuojami Ǳvairios paskirties pavirġiai; 

           -          daģoma ir klijuojami apmuġalai; 

           -          sienos ir grindys klojamos plytelǟmis; 

           -          montuojamos pertvaros, lubos. 

7.        Apdailos darbai pradedami, kai yra uģbaigti statybiniȎ konstrukcijȎ statybos darbai, 

iġbandytos vandentiekio ir nuotekȎ ġalinimo, ġildymo ir vǟdinimo, dujofikavimo sistemos, Ǳrengti 

elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei Ǳtaisai ir suraġyti atitinkami paslǟptȎ darbȎ aktai. 

8.        Apdailos darbai atliekami pagal projekto sprendimus, o kai tokiȎ sprendimȎ nǟra, derinama 

su uģsakovu. 

9.        Kai statiniȎ apdailai naudojamos naujos medģiagos ir gaminiai, kuriȎ panaudojimo techniniai 

sprendimai neapraġyti norminiuose dokumentuose, uģsakovas pateikia projektinǱ sprendimŃ arba, 

suderinus su uģsakovu, darbai vykdomi pagal tas medģiagas bei gaminius gaminanļiȎ ǱmoniȎ 

rekomendacijas. 
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10.    Apdailos darbȎ technologija, organizavimas ir darbȎ vykdymo priemonǟs, jei nenurodyta 

projekte, parenkamos darbus vykdanļiȎ specialistȎ nuoģiȊra, Ǳvertinus konkreļiŃ situacijŃ. 

Apdailos darbai kontroliuojami vykdymo eigoje ir priimami baigus kiekvienŃ atskirŃ etapŃ. 

GrindȎ Ǳrengimo darbai 

11.    PAGRINDINǞS SłVOKOS. 

11.1.        Grindys - konstrukcija, Ǳrengiama ant grunto pavirġiaus arba perdangos; 

11.2.        Poveikis - veiksniai, dǟl kuriȎ poveikio statiniui ar jo dalims atsirastȎ esminiȎ 

reikalavimȎ nukrypimȎ. Veiksniai gali bȊti mechaniniai, cheminiai, biologiniai, ġiluminiai ir 

elektromagnetiniai. 

11.3.        Pasluoksnis - grindȎ sluoksnis, paskirstantis grunto apkrovas; 

11.4.        Hidroizoliacijos sluoksnis ï sluoksnis, neleidģiantis prasisunkti grindimis pratekanļiam 

vandeniui ir kitiems skysļiams, taip pat patekti Ǳ grindis gruntiniam vandeniui; 

11.5.        Iġlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) - sluoksnis, skirtas apatiniam grindȎ 

sluoksniui ar perdangos pavirġiui iġlyginti, perdangos ar grindȎ nuolydģiui Ǳrengti, uģdengti Ǳvairius 

vamzdynus, paskirstyti ġilumos ir garso izoliacijos sluoksnio, taip pat ant perdangos ǱrengtȎ 

sluoksniȎ apkrovas; 

11.6.        Tarpsluoksnis - tarpinis grindȎ sluoksnis, jungiantis dangŃ su apatiniu grindȎ sluoksniu 

arba naudojamas kaip tamprusis dangos paklotas; 

11.7.        Agresyvioji aplinka - statinio vidaus aplinka, kuri gali daryti poveikǱ statybos 

produktams, naudojamiems Ǳrengiant grindis ir kitas statybines konstrukcijas. 

12.    REIKALAVIMAI GRINDIMS. 

12.1.        ǰrengiant grindis bȊtina laikytis normatyviniȎ statybos techniniȎ reikalavimȎ, projekto 

sprendiniȎ, bendrovǟs statybos taisykliȎ reikalavimȎ. 

12.2.        GrindȎ medģiagos ir gaminiai turi bȊti sertifikuoti ir Ǳ statybvietes pristatyti su atitikties 

dokumentais. 

12.3.        Grindys turi buti Ǳrengtos iġ tokiȎ statybos medģiagȎ ir gaminiȎ, kuriȎ savybǟs per 

ekonomiġkai pagrǱstŃ naudojimo laikŃ uģtikrintȎ esminius statinio reikalavimus [5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 

5.8; 5.9]. 

12.4.        Grindys turi bȊti Ǳrengtos atsiģvelgiant Ǳ joms keliamus specifinius reikalavimus, 

poveikius ir klimatines sŃlygas [5.10]. Tai Ǳvertinama parenkant grindȎ konstrukcijŃ. 

12.5.        Labai svarbȊs yra mechaniniai ir skysļiȎ poveikiai grindims. MechaniniȎ poveikiȎ 

intensyvumas nustatomas pagal duomenis suraġytus 1 priedo 1 lentelǟje. 
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SkysļiȎ poveikis grindims gali bȊti: 

-          maģas, kai grindȎ pavirġius sausas, arba vos drǟgnas, kai grindȎ danga neǱmirksta, grindys 

nevalomos pilant iġ ģarnos vandenǱ; 

-          vidutinis, kai grindys periodiġkai sudrǟkinamos, atsiranda dangos Ǳmirkymas, grindȎ 

pavirġius nuolat drǟgnas arba ġlapias, skystis, esantis dangos pavirġiuje, periodiġkai nuteka; 

-          didelis, kai nuolat arba daģnai pasikartoja skysļiȎ tekǟjimas dangos pavirġiumi. 

12.6.        SkysļiȎ poveikio zona susidaro dǟl jȎ perneġimo ant avalynǟs padȎ arba transporto ratȎ. 

Vanduo pasklinda Ǳ visas puses nuo grindȎ pirminǟs sudrǟkimo vietos iki 20 m, mineraliniai tepalai 

ir emulsijos iki 100 m. 

12.7.        GrindȎ plovimas (specialiai nepilant vandens) ir atsitiktinis, retas aptaġkymas, 

nulaġǟjimas ir t.t. nelaikomas skysļiȎ poveikiu grindimas. 

12.8.        Patalpose su dideliu ar vidutiniu skysļiȎ poveikiu reikia Ǳrengti grindȎ nuolydģius. 

Nuolydģiai turi bȊti: 

-          0,5-1 %, kai dangos besiȊlňs ir iġ plokġļiȎ (iġskyrus visȎ tipȎ betonines dangas);  

-          1 -2%, kai dangos iġ trinkeliȎ, plytȎ ir betono (visȎ tipȎ). 

12.9.        LatakȎ ir kanalȎ nuolydģiai, atsiģvelgiant Ǳ naudojamas medģiagas turi bȊti ne maģesni uģ 

nurodytuosius. NuolydģiȎ kryptis turi bȊti tokia, kad vanduo sutekǟtȎ Ǳ latakus, kanalus ar skysļiȎ 

rinktuvus, nesusikirsdamas su vaģiuojamŃja dalimi ir praeigomis. 

12.10.    GrindȎ ant perdangos nuolydǱ reikia Ǳrengti naudojant kintamo storio iġlyginamuosius 

sluoksnius, o ant grunto - atitinkamai suplaniruojant pagrindo gruntŃ. 

12.11.    PatalpȎ, kuriose laikomi ar perdirbami maisto produktai, grindyse neturi bȊti tuġtumȎ 

(erdviȎ po danga). 

12.12.    Patalpose su agresyvia chemine aplinka grindȎ dangoms Ǳrengti naudojamos medģiagos 

turi bȊti atsparios jas supanļios aplinkos poveikiams. 

12.13.    Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, ǱrenginiȎ pamatais, vamzdynais ar 

kitomis konstrukcijomis, iġsikiġanļiomis virġ grindȎ, reikia pritaisyti grindjuostes. 

12.14.    GrindȎ dangos turi bȊti Ǳrengtos taip, kad jas naudojant ir priģiȊrint bȊtȎ iġvengta 

nelaimingȎ atsitikimȎ (paslydimo, kritimo, susidȊrimo ir pan.) rizikos. 

12.15.    Kai grindȎ pavirġius yra suformuotas statybvietǟje ar iġ gamykloje pagamintȎ statybos 

produktȎ, ġiȎ produktȎ slidumas, Ǳvertinus pavirġiaus struktȊrŃ, lemia grindȎ slidumŃ. Slidumas 

Ǳvertinamas pagal grindȎ pavirġiaus (sausas, ġlapias, apledǟjňs, riebaluotas, poliruotas) sŃlygas 

vaikġļioti basiems ar Ǳvairiai apsiavusiems ģmonǟms. 
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13.    GrindȎ konstrukcija susideda iġ keliȎ sluoksniȎ (dangos, pasluoksnio, hidroizoliacijos, 

iġlyginamojo sluoksnio, tarpsluoksnio, grindȎ pagrindo): 

DANGOS 

13.1.        GrindȎ dangos, kurios tiesiogiai veikiamos naudojimo metu, priklauso nuo pastato 

paskirties ir Ǳrengiamos atsiģvelgiant Ǳ mechaniniȎ, skysļiȎ, biologiniȎ ir ġiluminiȎ poveikiȎ 

intensyvumŃ bei pobȊdǱ. Vientisos ir plyteliȎ dangos storis ir stiprumas pateikiamas    lentelǟje. 

 

13.2.        GrindȎ pasluoksnio iġ cementinio skiedinio stipris gniuģdant turi bȊti ne maģesnis 15 

MPa, kai mechaninio poveikio intensyvumas silpnas, ir 30 MPa, kai - mechaninio poveikio 

intensyvumas vidutinis, stiprus ir labai stiprus. 

PasluoksnǱ darant iġ smulkiagrȊdģio betono stiprio klasǟ turi bȊti ne ģemesnǟ kaip C25/30. 

HIDROIZOLIACIJA 

13.3.        GrindȎ hidroizoliacija bȊtina tada, kai yra vidutinis ir didelis vandens ir kitokiȎ skysļiȎ 

poveikio grindims intensyvumas: 

                -      vandens ir neutraliȎ tirpalȎ - grindims, Ǳrengtoms ant perdangȎ, susigulǟjusio bei  

                           kilsnaus grunto, taip pat pagrindams ant kilsnaus grunto; 

                -      organiniȎ tirpikliȎ, mineraliniȎ tepalȎ ir emulsijȎ - grindims, Ǳrengtoms ant perdangȎ;  

                -          rȊgġļiȎ, ġarmȎ bei jȎ tirpalȎ, taip pat gyvulinǟs kilmǟs medģiagȎ - grindims,  

                           Ǳrengtoms ant grunto ir perdangȎ. 

13.4.        Apsaugai nuo vandens, neutraliȎjȎ bei agresyviȎ cheminiȎ skysļiȎ patekimo reikia 

naudoti izolŃ, hidroizolŃ, briz·la, poliizobutilenŃ, polivinilchlorido juostŃ, dvigubŃ polietilenŃ bei 

kitas hidroizoliacines medģiagas. 

13.5.        Kai pratekanļio vandens ir kitȎ skysļiȎ poveikio grindims intensyvumas vidutinis, reikia 

Ǳrengti dviejȎ sluoksniȎ klijuojamŃjŃ hidroizoliacija iġ medģiagȎ bitumo pagrindu, arba vieno 

sluoksnio iġ polimeriniȎ medģiagȎ. 

13.6.        Kai pratekanļio vandens ir kitȎ skysļiȎ poveikio grindims intensyvumas didelis, taip pat 

po latakais, kanalais, trapais ir vieno metro spinduliu aplink juos, klijuojamosios hidroizoliacijos iġ 

medģiagȎ bitumo pagrindu sluoksniȎ skaiļius turi bȊti padidinamas dviem sluoksniais, o iġ 

polimeriniȎ medģiagȎ - vienu sluoksniȎ. 

13.7.        Neleidģiama naudoti klijuojamŃjŃ hidroizoliacija iġ medģiagȎ, kuriȎ pagrindas yra 

bitumas, kai mineraliniȎ tepalȎ, jȎ emulsijȎ arba organiniȎ tirpikliȎ poveikio grindims 
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intensyvumas vidutinis ir didelis, taip pat neleidģiama naudoti hidroizoliacija iġ medģiagȎ, kuriȎ 

pagrindas yra degutas, kai organiniȎ tirpikliȎ poveikis grindims vidutinis ir didelis. 

13.8.        Prieġ klojant grindȎ dangas, kuriȎ sudǟtyje yra cemento arba skystojo stiklo, bȊtina 

numatyti klijuojamŃjŃ hidroizoliacija iġ bitumo ar deguto, pabarstyto smǟliu, kurio stambumas 1,5-5 

mm. 

13.9.        GrindȎ, latakȎ, kanalȎ sieneliȎ ir dugnȎ, ǱrenginiȎ pamatȎ, taip pat perǟjimo Ǳ minǟtas 

konstrukcijas vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleistȎ tekanļio vandens ir kitȎ skysļiȎ, 

turi bȊti vientisa. GrindȎ prijungimȎ prie sienȎ, kolonȎ, pamatȎ po Ǳrenginiais, vamzdynȎ ir kitokiȎ 

konstrukcijȎ, iġsikiġanļiȎ virġ grindȎ, vietose hidroizoliacija reikia nepertraukiamai pratňsti Ǳ virġȎ 

ne maģiau kaip 300 mm virġ grindȎ dangos lygio. 

13.10.    Kai betono pasluoksnio, Ǳrengiamo patalpose, kuriose nǟra vidutinio ir didelio tekanļio 

vandens poveikio intensyvumo, apaļia yra gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zonoje, reikia 

Ǳrengti hidroizoliacija. 

Gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo aukġtis stambiam smǟliui yra 0,3 m, vidutinio stambumo ir 

smulkiam smǟliui - 0,5 m, smiltiniam smǟliui - 1,5 m, smǟlio priemoliui, smiltiniam priemoliui ir 

priesmǟliui, moliui - 2,0 m. 

13.11.    Kai sieros, druskos, azoto, acto, fosforo, hipochloratinǟs ir chromo rȊgġļiȎ tirpalȎ poveikio 

grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, po betono pasluoksniu reikia numatyti hidroizoliacija. 

13.12.    Kai betono pasluoksnis Ǳrengiamas ģemiau pastato nuogrindos, patalpose, kuriose vidutinio 

ir didelio tekanļio vandens poveikio intensyvumo, reikia Ǳrengti hidroizoliacija. 

IĠLYGINAMASIS SLUOKSNIS 

13.13.    Iġlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) Ǳrengiamas tais atvejais, kai reikia: 

              -          iġlyginti apatinio sluoksnio nelygȎ pavirġiȎ; 

              -          uģdengti vamzdynus; 

              -          paskirstyti garso ir ġilumos izoliacijos apkrovas; padaryti grindȎ nuolydǱ. 

13.14.    Maģiausias iġlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamȎjȎ latakȎ, kanalȎ ir 

trapȎ turi bȊti: 

              -          kai Ǳrengiami ant perdangos plokġļiȎ                                            20mm; 

              -          kai Ǳrengiami ant garso ir ġilumos izoliacijos sluoksnio                 40 mm. 

Iġlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uģdengti turi bȊti 10-15 mm didesnis uģ vamzdģio 

skersmenǱ. 
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13.15.    Kai apatinis sluoksnis lyginamas ar uģdengiami vamzdynai betonu, stiprio klasǟ turi bȊti 

ne ģemesnǟ kaip C12/15, o kai cementiniu skiediniu - stipris turi bȊti ne maģesnis kaip 15MPa. 

13.16.    Iġlyginamuoju sluoksniu sudarant nuolydǱ ant perdangȎ, betono stiprio klasǟ turi bȊti ne 

ģemesnǟ kaip C8/10, cementinio skiedinio stipris ne maģesnis kaip 10 MPa. 

TARPSLUOKSNIS 

13.17.    Tarpsluoksnis, jungiantis dangŃ su apatiniu grindȎ sluoksniu arba naudojamas kaip 

tamprusis dangos sluoksnis turi bȊti ne plonesnis kaip 60 mm, kai daromas iġ smǟlio ir ne plonesnis 

kaip 80 mm, kai daromas iġ ġlako, ģvyro ar skaldos. 

13.18.    Patalpose, kuriȎ naudojimŃ metu galimi dideli temperatȊros svyravimai, grindȎ betono 

tarpsluoksniuose bȊtina padaryti deformacines siȊles, kurios viena kitos atģvilgiu iġdǟstomos 

statmenai 8-12 m atstumu. 

Deformacines siȊlǟs grindyse turi sutapti su pastato deformacinǟmis siȊlǟmis, o grindȎ su nuolydģiu 

- su grindȎ nuolydģiȎ skiriamŃja linija. 

19.    GRINDYS IĠ PLYTELIȍ 

19.1.        Klijuojant keramines, akmens masǟs ir kt. plyteles specialiais klijais (pvz., "ATLAS" 

,"VISCUM", "BOLIX", "CERESIT" ir kt.) pagrindas turi bȊti lygus, stiprus, ġvarus. Nelygumai 

iġlyginami skiediniu. Norint padidinti lipnumŃ, pagrindŃ galima sutvirtinti gruntuojant skystais 

klijais. Klijai ruoġiami prisilaikant instrukcijȎ ir ant klijuojamȎ pavirġiȎ tepami dantyta mentele. 

Savybes klijai iġlaiko 10-20 min., todǟl tepami nedideliais plotais. 

Maksimalus klijȎ sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plyteliȎ galima glaistyti maģdaug po 24 h. 

Klijai iġdģiȊsta per tris paras. Prieġ klijuojant plyteliȎ drǟkinti negalima. 

Klijuojant plyteles bȊtina vadovautis ǱmoniȎ klijȎ gamintojȎ instrukcijomis. 

19.2.        Suklojus plyteles , siȊlǟs uģglaistomos klijȎ gamintojȎ glaistais. Kol glaistas nesukietǟjo 

siȊlǟs nuvalomos sausu skudurǟliu. 

NuokrypiȎ tarp atskirȎ plyteliȎ aukġļiȎ neturǟtȎ bȊti. 

PAVIRĠIȍ APDAILA PLYTELǞMIS  

35.    PavirġiȎ apdaila plytelǟmis vykdoma pagal ǱmoniȎ ï gamintojȎ rekomendacijas, projekto 

sprendimus, statybos taisykles. 

Tokia apdaila yra ilgalaikiġka, todǟl plytelǟmis dengiami iġoriniai ir vidiniai pastatȎ pavirġiai. 

36.    Pavirġiai apdailinami: 

         -          gamtiniȎ uolienȎ plytelǟmis bei plokġtǟmis (marmuro, granito, smiltainio, dolomito ir 

kt.); 
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         -          pagamintomis iġ ǱvairiȎ medģiagȎ (keraminǟmis, akmens  masǟs, plastmasinǟmis, 

stiklo ir kt.) plytelǟmis. 

37.    Aptaisant iġorines sienas natȊraliȎ uolienȎ plytelǟmis, jȎ tvirtinimo bȊdas turi bȊti nurodytas 

projekte. 

38.    VertikaliȎ pavirġiȎ apdailai daģniausiai naudojamos Ǳmonǟs "DvarļioniȎ keramika" 

glazȊruotos sienȎ plytelǟs, kuriȎ stipris lenkiant yra ne maģesnis kaip 20 N/mm, o Ǳmirkis - ne 

didesnis kaip 16%. 

Plytelǟs klijuojamos "Atlas", "Cerasit", "Keramfiksas", "Keramfleksas", "Hidrofiksas" ir kitokiais 

klijais. 

39.    Sienos keraminǟmis plytelǟmis klijuojamos Ǳrengus grindis. Plytelǟs klijuojamos siȊlǟ Ǳ siȊlň, 

pieġinys derinamas su projekto autoriais ir statytoju. SiȊlǟs po 1-2 dienȎ uģpildomos pagal 

gamintojȎ rekomendacijas specialiai paruoġtais miġiniais. 

 

1.2. MOZAIKINIȍ PLYTELIȍ KLIJAVIMO DARBȍ ATLIKIMO SCHEMA 

 

     Ġi dekoratyvinǟs apdailos technika naudojama siekiant interjere sukurti erdvesnǟs patalpos 

ǱspȊdǱ bei suteikti jaukumo. Mozaika bus dekoruojamos lygios patalpȎ plokġtumos: sienos ir 

grindys. 

     Mozaikinǟmis plytelǟmis dailinami vertikalȊs ir horizontalȊs atitvariniȎ konstrukcijȎ pavirġiai, 

naudojant mozaikiniȎ plyteliȎ kilimus priklijuotus prie tinklo ir popieriaus. 

     Rekomenduojama mozaikiniȎ plyteliȎ klijavimo darbȎ atlikimo schema parodyta paveiksle 1. 

 

 

1 pav. MozaikiniȎ plyteliȎ klijavimo darbȎ atlikimo schema 

 

  DarbȎ atlikimo sŃlygos: 

     PlyteliȎ klijavimo darbai turi bȊti atliekami esant ne ģemesnei kaip +5 ÁC ir ne aukġtesnei kaip 

+25ÁC aplinkos ir pagrindo temperatȊrai, santykinǟ oro drǟgmǟ turi nevirġyti 80 %. Visi darbȎ 

atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartines klimato sŃlygas: temperatȊra 23Ñ2 ÜC, 
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santykinǟ oro drǟgmǟ 50Ñ5 %. Esant ģemesnei/aukġtesnei temperatȊrai ir didesnei/maģesnei 

santykinei oro drǟgmei technologinǟs pertraukos tarp atskirȎ operacijȎ gali ģenkliai skirtis.  

1.3. PLYTELIȍ KLOJǞJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 

1. BENDROJI DALIS 

PlyteliȎ klojǟjui, nesilaikanļiam ġios instrukcijos reikalavimȎ, taikoma Lietuvos Respublikos 

ǱstatymȎ nustatyta drausminǟ, materialinǟ, administracinǟ ir baudģiamoji atsakomybǟ, atsiģvelgiant 

Ǳ paģeidimo pobȊdǱ bei padarinius. 

Dirbti plyteliȎ klojǟju leidģiama ne jaunesniam kaip 18 metȎ asmeniui, turinļiam kvalifikacijos 

paģymǟjimŃ, pasitikrinusiam sveikatŃ, iġklausiusiam ǱvadinǱ saugos ir sveikatos instruktaģŃ ir 

instruktaģŃ darbo vietoje. 

3. PlyteliȎ klojǟjas, naudojantis neġiojamuosius elektrinius Ǳrankius, privalo iġklausyti papildomŃ 

elektrosaugos instruktaģŃ. 

       4. PlyteliȎ klojǟjas privalo: 

4.1. savavaliġkai neiġjungti, nekeisti ir neġalinti darbo priemonǟse, Ǳrenginiuose, pastatuose ǱrengtȎ 

darbuotojȎ saugos ir sveikatos apsaugos ǱtaisȎ, juos tinkamai naudoti ir apie gedimus praneġti 

darbuotojȎ  atstovui, padalinio vadovui, darbdaviui; 

 4.2. tinkamai naudoti kolektyvinǟs ir asmeninǟs apsaugos priemones; 

4.3. darbo priemones naudoti pagal jȎ dokumentuose (pasuose), ġioje instrukcijoje nurodytus 

reikalavimus; 

4.4. nedelsdamas praneġti darbdaviui, padalinio vadovui, darbuotojȎ atstovui, Ǳmonǟs darbuotojȎ 

saugos ir sveikatos tarnybai, darbuotojȎ saugos ir sveikatos komitetui apie padǟtǱ darbo vietose, 

patalpose, kuri, jo Ǳsitikinimu, gali kelti pavojȎ darbuotojȎ saugai ir sveikatai, taip pat apie 

darbuotojȎ saugos ir sveikatos reikalavimȎ paģeidimus, kuriȎ pats paġalinti negali arba neprivalo; 

4.5. bendradarbiauti su darbuotojȎ atstovais, Ǳmonǟs darbuotojȎ saugos ir sveikatos tarnyba, 

padalinio vadovu, darbdaviu Ǳgyvendinant darbuotojȎ saugos ir sveikatos reikalavimus ir 

priemones; 

4.6. pagal galimybes bei turimas ģinias imtis priemoniȎ traumȎ, ȊmiȎ apsinuodijimȎ, avarijȎ 

prieģastims paġalinti, apie tai nedelsdamas praneġti padalinio vadovui ir darbdaviui; 

4.7. nustatytŃja tvarka pasitikrinti sveikatŃ. SveikatŃ tikrintis pagal darbdavio sudarytŃ ir su 

Visuomenǟs sveikatos centru suderintŃ grafikŃ. Su ġiuo grafiku plyteliȎ klojǟjas supaģindinamas 

pasiraġytinai; 
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 4.8. praneġti padalinio vadovui ir darbdaviui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu 

susijusius sveikatos sutrikimus; 

4.9. laikytis Ǳmonǟs vidaus darbo tvarkos taisykliȎ, darbe nevartoti alkoholiniȎ gǟrimȎ bei 

narkotiniȎ medģiagȎ, rȊkyti tik tam skirtose vietose; 

4.10. laikytis asmens higienos reikalavimȎ, priģiȊrǟti, kad ġvarȊs bȊtȎ darbo drabuģiai bei apavas, 

rankas plauti tik tam skirtomis priemonǟmis. 

5. PlyteliȎ klojǟjas turi teisň: 

5.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytȎ saugias ir sveikas darbo sŃlygas, ǱrengtȎ kolektyvinǟs 

apsaugos priemones, aprȊpintȎ asmeninǟs apsaugos priemonǟmis; 

5.2. suģinoti iġ padalinio vadovo, darbdavio apie darbo aplinkoje esanļius sveikatai pavojingus ir 

kenksmingus veiksnius; 

 susipaģinti su sveikatos tikrinimȎ rezultatais. Jeigu su jais nesutinka, sveikatŃ pasitikrinti 

pakartotinai; 

 tartis su darbdaviu (tam Ǳgalioti darbuotojȎ atstovŃ) dǟl darbo sŃlygȎ gerinimo; 

 atsisakyti dirbti, kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei; 

5.7. ǱstatymȎ nustatyta tvarka reikalauti, kad bȊtȎ atlyginta ģala, padaryta sveikatai dǟl nesaugiȎ 

darbo sŃlygȎ; 

5.8. iġkilus klausimams dǟl saugos ir sveikatos, kreiptis Ǳ darbuotojȎ atstovŃ, padalinio vadovŃ, 

darbdavǱ Ǳmonǟs darbuotojȎ saugos ir sveikatos komitetŃ, Valstybinň darbo inspekcijŃ ar kitŃ 

valstybǟs institucijŃ. 

6. PlyteliȎ klojǟjas turi bȊti susipaģinňs su prieġgaisrinǟs saugos instrukcijos reikalavimais ir juos 

vykdyti. Ģinoti, kur darbo vietoje laikomos gaisro gesinimo priemonǟs, mokǟti jomis naudotis, 

vengti gaisrŃ sukelianļiȎ veiksmȎ. 

7. PlyteliȎ klojǟjo darbo laikas neturi virġyti keturiasdeġimt valandȎ per savaitň. Ilgiausias darbo 

laikas, Ǳskaitant virġvalandģius, neturi virġyti keturiasdeġimt aġtuoniȎ valandȎ per savaitň. 

 

2. PROFESINǞS RIZIKOS VEIKSNIAI.  SAUGOS PRIEMONǞS NUO Jȍ 

POVEIKIO  

1. Pagrindiniai profesinǟs rizikos veiksniai, galintys pasireikġti plyteliȎ klojǟjo darbo vietoje yra: 

 

1.1 .elektros srovǟ; 

1.2. kritimas iġ aukġļio; 
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1.3. netinkamai apġviesta, netvarkinga darbo vieta (pvz., slidģios, duobǟtos grindys); 

1.4. netvarkingi Ǳrankiai; 

 netvarkingas ǱrankiȎ bei medģiagȎ laikymas atliekant aukġtybinius darbus; 

 triukġmas. Bendras triukġmo lygis plyteliȎ klojǟjo darbo vietoje neturi virġyti 85 dB (A). Kai jis 

virġija 80 dB (A), bȊtina naudoti antifonus arba trumpinti triukġmo trukmň; 

 dulkǟtumas. Siekiant apsisaugoti nuo dulkiȎ, bȊtina naudoti respiratoriȎ; 

  fizinǟ perkrova (vienam vyrui rekomenduojama kelti ne daugiau kaip 30 kg).  

 

2. Asmeninǟs apsaugos priemonǟs ir jȎ dǟvǟjimo (naudojimo) laikas parenkami vadovaujantis 

DarbuotojȎ aprȊpinimo asmeninǟmis apsauginǟmis priemonǟmis nuostatȎ reikalavimais. 

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU  

 

1. PlyteliȎ atliekos renkamos Ǳ tam skirtŃ tarŃ. 

2. Draudģiama daugiaaukġļiame pastate vienu metu, vienam virġ kito dirbti dviem plyteliȎ klojǟ-

jams, jeigu nǟra iġtisinio klojinio. 

3. Darbo metu plyteliȎ klojǟjui draudģiama: 

pasilipti ant atsitiktiniȎ paaukġtinimo priemoniȎ; 

lauģti plyteles naudojantis durȎ staktomis, sienȎ kampais ir pan.; 

braukyti pirġtais per atlauģtŃ aġtrȎ kampŃ; 

naudoti blogai rǟģianļius (atġipusius) plyteliȎ pjaustymo rǟģtukus; 

skiedinio (klijȎ) paruoġimui naudoti techniġkai netvarkingus elektrinius Ǳrankius; 

dirbti ant neiġbandytȎ ar atitinkama tvarka nepriimtȎ naudoti pastoliȎ; 

atlikti darbus su ugnimi, jeigu naudojamos lengvai uģsiliepsnojanļios medģiagos; 

dirbti pasilipus ant kopǟļiȎ; 

dirbti be kvǟpavimo takȎ apsaugos priemoniȎ, jeigu naudojami klijai, Ǳ kuriȎ sudǟtǱ Ǳeina 

kenksmingosios medģiagos, ir patalpoje nǟra vǟdinimo sistemos. 

4. Plytelǟse iġpjauti Ǳvairaus skersmens kiaurymes galima tik su specialiai tam skirta 

Ǳranga. 

5. Uģtaisant siȊles, dirbti galima tik su guminǟmis apsauginǟmis pirġtinǟmis ir su 

specialiomis guminǟmis glaistyklǟmis. 

 

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS  
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1. ǰvykus nelaimingam atsitikimui, nukentǟjusiajam suteikti pirmŃjŃ medicinos pagalbŃ, prireikus 

iġkviesti gydytojŃ, iġsaugoti nepakeistŃ Ǳvykio vietŃ, jeigu tai negresia darbuotojȎ ar aplinkiniȎ 

ģmoniȎ sveikatai ir gyvybei, apie ǱvykǱ praneġti padalinio vadovui. 

Kilus gaisrui, plyteliȎ klojǟjas nedelsdamas turi iġkviesti ugniagesius, apie ǱvykǱ praneġti darbdaviui 

ar jo Ǳgaliotam asmeniui, pradǟti gesinti gaisro ģidinǱ turimomis gesinimo priemonǟmis. 

 

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBł 

1. Baigňs darbŃ, plyteliȎ klojǟjas privalo: 

sutvarkyti darbo vietŃ; 

 darbo Ǳrankius ir apsaugos priemones padǟti Ǳ saugojimo vietŃ; 

iġjungti iġ elektros tinklo Ǳrankius; 

nusiplauti veidŃ ir rankas ġiltu vandeniu su muilu, jei yra galimybǟ, nusiprausti po duġu; 

tvarkingai susidǟti darbo drabuģius. 

2. Apie darbo metu pastebǟtus trȊkumus ir nesklandumus praneġti padalinio vadovui arba kitam 

darbdavio Ǳgaliotam asmeniui. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. PLYTELIȍ KLOJǞJO DARBO VIETOS PARUOĠIMAS 

 

2.1. REIKALAVIMAI PLYTELIȍ KLOJǞJO DARBO VIETAI 

 

     Darbo vietos paruoġimas uģima laiko, daģnai reikia  materialiniȎ iġtekiȎ. Bet tinkamas darbo 

vietos paruoġimas uģtikrina saugias darbo sŃlygas, padidina darbo naġumŃ, apsaugo jau apdailintas 

konstrukcijas nuo paģeidimȎ ir to rezultatas ï greiļiau ir kokybiġkai atlikti darbai, maģesnis 

darbininkȎ nuovargis. 

     Apibendrinta darbo vietos paruoġimo schema parodyta paveikslǟlyje  2.      

 

 

2  pav.  Apibendrinta darbo vietos paruoġimo schema 

 

     Pradǟdami darbus pasirȊpinkite jau Ǳrengtos apdailos, durȎ, langȎ ir kt. apsaugojimu nuo 

paģeidimȎ ir sutepimȎ. 

     Apġvietimas labai svarbus atliekant apdailos darbus. Todǟl bȊtina Ǳrengti saugȎ ir pakankamŃ 

apġvietimŃ. 

     Laikinas elektros Ǳvadas reikalingas Ǳrengimams ir apġvietimui pajungti. Turi atitikti 

elektrosaugos reikalavimus, bȊti apsaugotas nuo drǟgmǟs ir mechaninio paģeidimo. 

     PlyteliȎ pjovimo vieta turi bȊti pakankamai apġviesta, patogi ir kuo arļiau plyteliȎ klojimo 

vietos. Naudojant elektrines plyteliȎ pjovimo stakles bȊtina Ǳvertinti pjovimo disko iġmetamŃ 

drǟgmǟs (rȊko) pasklidimŃ patalpose ir jo poveikǱ. 
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     Medģiagos turi bȊti sandǟliuojamos taip, kad nekeltȎ pavojaus dirbantiesiems, bȊtȎ patogu 

naudoti, sandǟliavimo metu medģiagos nebȊtȎ sugadintos. Todǟl medģiagȎ savybes reikia ģinoti ne 

tik klojant plyteles, bet ir jas transportuojant ir sandǟliuojant. Daģniausiai pasitaikanļios 

sugadinimo prieģastys yra dǟl 

plyteliȎ mechaniniȎ paģeidimȎ (apdauģymai transportavimo metu, ypaļ kampȎ); 

klijai ir sausi skiedinio miġiniai daģnai sugadinami dǟl jȎ sudrǟkimo arba pernelyg ilgo 

sandǟliavimo; 

gruntai ir hidroizoliacinǟs mastikos dǟl uģġalimo. 

 

2.2. TECHNINIȍ,  MATERIALINIȍ RESURSȍ APRAĠAS 

     Techniniai ir  materialiniai resursai mozaikinǟms plytelǟms ant horizontaliȎ ir vertikaliȎ pavirġiȎ 

tvirtinti nurodyti  lentelǟse  1 ir 2.          

1  lentelǟ.ǰranga ir instrumentai 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Paskirtis 

1. Elektros energijos jungiklis  

2. Dǟģǟ skiediniui Skiediniui ruoġti. 

 3.                                                                      Kibirai (2 vnt.) Medģiagoms ruoġti, vandeniui laikyti  

4. Statybinis ġepetys Valyti, drǟkinti, gruntuoti 

5. Metalinis ġepetys Dailinamajam pavirġiui valyti 

6. Kirstukas Pavirġiui paruoġti 

7. Plaktukas Pavirġiui paruoġti 

8. Tiesyklǟ (aliumininǟ arba medinǟ) Lygumui tikrinti 

9. Trintuvǟ ir brauktǟ Iġlyginamajam miġiniui uģtepti 

10. Mentelǟ Medģiagoms ruoġti 

11. Maiġytuvas Skiediniui, klijams ruoġti 

12. GrŃģtas-perforatorius-kaltas Pavirġiui ir medģiagoms paruoġti, grňģti 

13. Dantyta mentelǟ (komplektas) Klijams uģtepti ant apdailinamo   

14. Mentelǟ arba glaistyklǟ (8cm ploļio) Klijams uģtepti ant dantytos mentelǟs 

15. Ģirklǟs ar aġtrus peilis Mozaikos lakġtams pjaustyti 
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16. Abrazyvinis akmuo Plytelǟs kraġtui iġtiesinti, suġvelninti 

17. Vielinis pjȊklelis Neapvalioms kiaurymǟms ir iġpjovoms. 

18. Metalo pjȊklelis  Pagalbiniams apdailos elementams pjaustyti 

19. Guminǟ glaistyklǟ SiȊlǟms uģpildyrti 

20. Kempinǟ SiȊliȎ uģpildymo gyliui formuoti 

21. Teptukas SiȊlǟms impregnuoti 

22. Pistoletas silikonui SiȊlǟms sandȊroms sandarinti 

23. Statybinis ġepetys Pagalbiniams darbams 

24. Metalinis plaktukas Tiesyklei tvirtinti ir kt. 

25. Guminis plaktukas Plytelǟms tvirtinti 

26. Metras (ruletǟ) Matavimams atlikti 

27. Virvutǟ Tiesumui tikrinti, pavirġiui ģymǟti 

32. Gulsļiukas Vertikalumui ir horizontalumui tikrinti 

 

2 lentelǟ.Medģiagos plyteliȎ  dangai Ǳrengti 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis  Markǟ 

1. Nedideliems nelygumams iġlyginti universalus lyginamasis miġinys ATLAS (ZW) 

2. Pavirġiui  iġlyginti   cementinis skiedinys ATLAS POSTAR 20 arba 

savaime iġsilyginantys skiediniai 

3. Pagrindui gruntuoti  gruntavimo emulsija ATLAS UNI-GRUNT 

arba ATLAS UNI GRUNT PLUS 

4. PavirġiȎ apsaugai nuo drǟgmǟs sandarinanti masǟ ATLAS WODER E. 

5. SienȎ plytelǟs Keraminǟs mozaikos lakġtai ant tinklo 

6. PlyteliȎ klijai ATLAS 

7. SiȊliȎ glaistas ATLAS ARTIS 

8. Tarpikliai siȊliȎ ploļiui formuoti Pleiġtiniai 

 

2.3. PLYTELIȍ KLOJǞJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 

 

DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEĠ DARBO PRADĢIł 
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1.1. Prieġ pradǟdamas dirbti, plyteliȎ klojǟjas privalo: 

apsivilkti tvarkingus darbo drabuģius; 

apsirȊpinti asmeninǟs saugos priemonǟmis. 

2.1.  Patikrinti: 

ar tvarkinga, pakankamai apġviesta darbo vieta; 

Ǳrankius bei pagalbines priemones; 

paaukġtinimo priemones (pastolius, inventorinius staliukus, kopǟļias); 

neġiojamŃsias lempas (jȎ Ǳtampa turi bȊti ne didesnǟ kaip 50 V, turi turǟti apsauginius tinklelius ir 

kabliukus); 

plyteliȎ ir klijȎ iġdǟstymŃ darbo vietoje (ar neuģkrautos praeigos, darbo priemonǟs patogiai 

iġdǟstytos); 

      6. ǱģeminimŃ, jeigu dirbama su elektros Ǳrenginiais. 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. PAVIRĠIȍ, APDAILINAMȍ MOZAIKINǞMIS PLYTELǞMIS, 

PARUOĠIMAS 

3.1. ǰRANKIAI, MEDĢIAGOS IR PRIEMONǞS PAVIRĠIȍ PARUOĠIMUI 

     Techniniai ir  materialiniai resursai pavirġiȎ, apdailinamȎ mozaikinǟmis plytelǟmis, paruoġimui  

nurodyti  lentelǟse 3 ir 4.          

 3 lentelǟ.ǰranga ir instrumentai  

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Paskirtis 

1. Elektros energijos jungiklis  

2. Dǟģǟ skiediniui Skiediniui ruoġti. 

 3.                                                                      Kibirai (2 vnt.) Medģiagoms ruoġti, vandeniui laikyti  

4. Statybinis ġepetys Valyti, drǟkinti, gruntuoti 

5. Metalinis ġepetys Dailinamajam pavirġiui valyti 

6. Kirstukas Pavirġiui paruoġti 

7. Plaktukas Pavirġiui paruoġti 

8. Tiesyklǟ (aliumininǟ arba medinǟ) Lygumui tikrinti 

9. Trintuvǟ ir brauktǟ Iġlyginamajam miġiniui uģtepti 

10. Mentelǟ Medģiagoms ruoġti 

11. Maiġytuvas Skiediniui, klijams ruoġti 

12. GrŃģtas-perforatorius-kaltas Pavirġiui ir medģiagoms paruoġti, grňģti 

13. Metras (ruletǟ) Matavimams atlikti 

14. Virvutǟ Tiesumui tikrinti, pavirġiui ģymǟti 

15. Gulsļiukas Vertikalumui ir horizontalumui tikrinti 

 

4 lentelǟ.Medģiagos pavirġiams paruoġti 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis Markǟ 

1. Nedideliems nelygumams iġlyginti universalus lyginamasis miġinys ATLAS (ZW) 

2. Pavirġiams iġlyginti   cementinis skiedinys ATLAS POSTAR 20 arba 

savaime iġsilyginantys skiediniai 
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3. Pagrindui gruntuoti  gruntavimo emulsija ATLAS UNI-GRUNT 

arba ATLAS UNI GRUNT PLUS 

4. PavirġiȎ apsaugai nuo drǟgmǟs sandarinanti masǟ ATLAS WODER E. 

 

3.2. PAVIRĠIAUS, APDAILINAM O PLYTELǞMIS,  ǰVERTINIMO IR PARUOĠIMO 

PRIEMONǞS 

    

    Mozaikinǟmis plytelǟmis bus apdailinamos tinkuotos sienos, atitvaros iġ gipso kartono plokġļiȎ 

ir betoninǟs grindys. Ruoġti tinkuotus, betoninius pavirġius  ir pavirġius iġ gipso kartono plokġļiȎ 

rekomenduojame nuo vizualinǟs jȎ diagnostikos. Kiekvienas pagrindas Ǳvertinamas tikrinant 5 jo 

pagrindines savybes - tvirtumŃ, stabilumŃ, ġvarumŃ, lygumŃ, ǱsigǟrimŃ.  

     Pagrindo Ǳvertinimo ir paruoġimo priemonǟs nurodytos lentelǟje 5  .  

5  lentelǟ. Pagrindo Ǳvertinimo ir paruoġimo priemonǟs 

Pagrindo pradinis bȊvis Rekomenduojamos priemonǟs 

Drǟgnas pagrindas  (pvz., gruntinǟ 

drǟgmǟ) 

Paġalinti drǟkimo prieģastis ir iġdģiovinti, arba tik 

iġdģiovinti. 

Pagrindo pavirġius apdulkǟjňs Nuġluoti arba nuplauti vandens spȊdģiu. 

RiebalȎ dǟmǟs ant pagrindo RiebalȎ dǟmes paġalinti vandens spȊdģiu, Ǳpilant 

atitinkamȎ plovikliȎ; nuplauti ġvaraus vandens 

spȊdģiu. 

DruskȎ apnaġos ant sauso pagrindo Nuvalyti mechaniniu bȊdu; nuġluoti, nuplauti 

vandens spȊdģiu. 

PȊslǟtos ir atplyġusios vietos Paġalinti mechaniniu bȊdu; nuġluoti; jei reikia, vietinǱ 

pavirġiaus lyginimŃ ir atstatymŃ atlikti atitinkama 

medģiaga, kuri uģtikrintȎ pagrindo stiprǱ ne maģiau 

kaip 0,25 MPa; visada bȊtina, kad panaudotos 

medģiagos gerai iġdģiȊtȎ.  

AktyvȊs dinaminiai ǱtrȊkiai Nemontuoti ISTS, kol nepaġalintos ǱtrȊkiȎ atsiradimo 

prieģastys.  

Nepakankamas stipris Netvirtus sluoksnius paġalinti mechaniniu bȊdu, 
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galima prieġ tai sudrǟkinti; leisti gerai iġdģiȊti ir, jei 

reikia, iġlyginti pavirġiȎ.  

Nepakankamai lygi plokġtuma DalinǱ arba visŃ pavirġiaus lyginimŃ atlikti 

atitinkamomis medģiagomis, kurios uģtikrintȎ 

pagrindo stiprǱ.  

Nevienalytis, labai Ǳgeriantis 

pagrindas 

Impregnuoti pagrindŃ atitinkama impregnavimo 

medģiaga. 

 

3.3. MOZAIKINIȍ PLYTELIȍ KLIJAVIMO ANT VERTIKALIȍ PAVIRĠIȍ 

TECHNOLOGINIO PROCESO APRAĠYMAS 

 

Pagrindiniai pavirġiȎ  paruoġimo darbai yra: 

tvirtumo, stabilumo patikrinimas; 

valymas; 

pavirġiaus lygumo patikrinimas; 

pavirġiaus remontas; 

gruntavimas; 

lyginimas; 

hidroizoliavimas. 

     Pagrindo tvirtumas Ǳvertinamas Ǳbrǟģus aġtriu Ǳrankiu. Jei pagrindo dalelǟs lengvai nubyra, 

vadinasi, pagrindas silpnas, jei Ǳbrǟģiama sunkiai - pagrindas tvirtas. Jei pagrindas iġ gipso kartono 

plokġļiȎ nelinksta, vadinasi, jis yra stabilus. 

 

TECHNOLOGINǞ DARBȍ SEKA: 

Pradedant darbŃ, nuo bet kurio pagrindo bȊtina paġalinti dulkes, neġvarumus, riebalus, aliejiniȎ 

daģȎ, lako, tapetȎ, klijȎ likuļius bei silpnai besilaikanļias detales. Tai galima padaryti mentele. 

Gruntas plonai ir tolygiai uģtepamas voleliu arba teptuku. Didelio Ǳsigǟrimo ir apġiurusius pagrindus 

gali tekti gruntuoti 2 ar 3 kartus. 

2 m aliuminio juosta tikrinamas pavirġiaus lygumas. Ji pridedama skirtingose vietose prie pagrindo 

ir tikrinama, ar nǟra didesniȎ nei 4-5 mm tarpȎ. Nelygumai paģymimi ant pagrindo. Nedideli 

nelygumai mineralinio pagrindo (plytȎ, betono, silikatiniȎ blokeliȎ, cementinio-kalkinio tinko) 
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sienoje uģtaisomi  iġlyginamuoju miġiniu. iġlyginamojo miġinio skiedinys tolygiai tepamas lygia 

plienine trintuve, kai nelygus didelis pavirġiaus plotas. Uģteptas skiedinys iġlyginamas, bet 

neuģtrinamas, o ant kŃ tik iġlyginto pavirġiaus padaromos iġsiplǟtimo siȊlǟs daugiausia kas 1,5m. 

SienȎ kampai bei gipskartonio plokġļiȎ sudȊrimai sandarinami hidroizoliacine mase ATLAS 

WODER E daģymo teptuku ar voleliu. Tai paruoġta labai elastinga, vienkomponentǟ masǟ. Prieġ 

naudojimŃ ji gerai iġmaiġoma. Sandarinti pradedama nuo kampȎ. Tam tikslui naudojami vidiniai ir 

iġoriniai sandarinimo elementai. Uģteptoje masǟje "skandinam" ATLAS sandarinimo juostŃ. 

Ant priklijuotȎ sandarinimo juostȎ ir kampȎ tepamas antrasis ATLAS WODER E masǟs sluoksnis. 

Ġis sluoksnis tepamas tik visiġkai iġdģiuvus pirmajam (maģdaug po 3 val.). Priklijavus visus kampȎ 

sandarinimo elementus ir paļiŃ sandarinimo juostŃ, ATLAS WODER E masǟ paskirstoma ant 

likusio pavirġiaus, kurǱ reikia izoliuoti. Masǟ tepama du kartus. Pirmasis sluoksnis tepamas teptuku 

arba daģymo voleliu. Aplink vamzdģius klijuojami sienos sandarinimo ģiedai (120x120 mm). 

Antrasis sluoksnis tepamas plienine trintuve. 

      Drǟgnesnǟse patalpose, tokiose kaip vonios kambarys, duġas, tualetas, virtuvǟ, skalbykla ir kt., 

rekomenduojama papildoma apsauga nuo drǟgmǟs. Pagrindo nuolatinio drǟkimo problema ypaļ 

rimta, kai yra gipskartonio plokġļiȎ pagrindȎ. Nuo drǟgmǟs bȊtina apsaugoti pagrindŃ, iġorines 

siȊles, sanitarinius junginius, vamzdģius, nutekǟjimo griovelius. Sandarinimui yra skirta sistema 

ATLAS WODER E, kuriŃ be sandarinimui skirtȎ masiȎ sudaro sandarinanļios juostelǟs ir ģiedai. 

IġdģiȊvus sandarinimo masei, susiformuoja plonas sandarus sluoksnis, pasiģymintis puikiu 

sukibimu su plytelǟmis. Vietos, nuolat veikiamos drǟgmǟs ir vandens, vadinamos patalpos 

drǟgnomis ir ġlapiomis zonomis. Pirmiausia tai grindys bei sienos ġalia duġo kabinos, vonios ar 

praustuvo. Ġlapiajai zonai priklauso visas grindȎ pavirġius ir 10 cm aukġļio sienos dalis palei 

grindis. Nustatyta, kad sandarinimŃ bȊtina atlikti aukġļiau kranȎ bei sanitariniȎ ǱrenginiȎ jungimo 

vietȎ, o daģnai sandarinama iki pat lubȎ.  

 

3.4.  DARBȍ KOKYBǞS REIKALAVIM AI  

 

     PagrindȎ, paruoġiamȎjȎ ir iġlyginamȎjȎ sluoksniȎ leistini nuokrypiai: 

      1. Betoniniai pagrindai visȎ tipȎ dangoms                                             10 mm; 

      2. Iġlyginamieji sluoksniai plyteliȎ dangoms                                           2  mm; 

      3. PagrindȎ nukrypimai nuo horizontalios plokġtumos patalpoje       ~ 0,2 % patalpos matmens  



Apdailos plytelǟmis  technologiniȎ kompetencijȎ tobulinimo programa            

  

           MokymȎ medģiaga   91 

 

4 MOKYMO ELEMENTAS. SIENINǞS MOZAIKOS KLIJAVIMAS 

 

4.1. TINKUOTȍ SIENȍ, ATITVARȍ IĠ GIPSO KARTONO PLOKĠĻIȍ , APDAILIN Tȍ  

PLYTELǞMIS, STRUKTȉRA 

 

     TinkuotȎ sienȎ ir atitvarȎ iġ gipso kartono plokġļiȎ, apdailinamȎ mozaikinǟmis plytelǟmis, 

struktȊra  parodyta paveikslǟliuose  3 ir 4. 

 

 

3 pav. TinkuotȎ sienȎ sandara 

 

1 ï atitvarinǟ konstrukcija; 

2 ï tinkas; 

3 ï plyteliȎ klijai;  

4  - mozaikos lakġtai; 

5 ï siȊliȎ glaistas. 

 

4 pav. AtitvarȎ iġ gipskartonio plokġļiȎ  sandara 

 

1 ï karkasas; 

2 ï gipskartonio plokġtǟ; 

3 ï plyteliȎ klijai; 

4  - siȊliȎ uģpildas; 

5 ï mozaikos lakġtai. 

. 
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     TinkuotȎ sienȎ ir atitvarȎ iġ gipskartonio plokġļiȎ apdailos mozaikinǟmis plytelǟmis darbȎ 

nuoseklumo schemos  parodytos paveikslǟliuose 5 ir 6. 

 

 

 

5  pav. TinkuotȎ sienȎ, apdailos mozaikinǟmis plytelǟmis darbȎ nuoseklumo schema  

- maģiausiai po 1 val. 

 

 

6 pav.AtitvarȎ iġ gipskartonio plokġļiȎ, apdailos mozaikinǟmis plytelǟmis darbȎ nuoseklumo 

schema  

- naudojant cementinius klijus ir klijuojant keramines plyteles; 

- maģiausiai po valandos 

 

4.2. ǰRANKIAI, MEDĢIAGOS IR PRIEMONǞS SIENINǞS MOZAIKOS KLIJAVIMUI  

     Techniniai ir  materialiniai resursai mozaikinǟms plytelǟms ant sienȎ klijuoti nurodyti lentelǟse                      

6 ir 7. 

  6  lentelǟ.ǰrankiai  

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Paskirtis 

1. Elektros energijos jungiklis  

2. Kibirai (2 vnt.) Medģiagoms ruoġti, vandeniui laikyti  

3. Tiesyklǟ (aliumininǟ arba medinǟ) Lygumui tikrinti 

4. Gulsļiukas Lygumui tikrinti 

5. Maiġytuvas Skiediniui ruoġti 

6. GrŃģtas-perforatorius-kaltas Medģiagoms paruoġti 

7. Dantyta mentelǟ (komplektas) Klijams uģtepti ant apdailinamo pagrindo 

8. Mentelǟ arba glaistyklǟ (8cm ploļio) Klijams uģtepti ant dantytos mentelǟs 










































































































































































































